

# **STRATEGIE 2016 - 2020**

*# Plan d'actions 2020*

## CADRE STRATEGIQUE du SYVADEC

Les orientations stratégiques du SYVADEC pour la période 2016-2020 ont été élaborées au sein des commissions thématiques de février 2016 puis votées par le Comité du Syndical le 24 février 2016 (délibération n° 2016-02-023).

Elles sont déclinées annuellement en un plan d'actions élaboré par les commissions thématiques et adopté lors du débat d'orientations budgétaires.

Ces orientations stratégiques ont été complétées par :

- les orientations stratégiques en matière d'équipements complémentaires de traitement des déchets ménagers résiduels adoptées par le Comité du Syndical le 29 mars 2017 (délibération 2017-03-020),
- le Plan Pluriannuel d'Investissement, qui a été élaboré au sein des commissions thématiques puis voté par le Comité du Syndical le 20 décembre 2016 (délibération 2016-12-097), et complété fin 2017. Le PPI prévoit de finaliser le maillage des équipements de proximité (recycleries, centres de regroupement du tri et quais de transfert), de créer un réseau complet de plateforme de compostage, de nouvelles ISDND et des installations de prétraitement (centres de tri multifonction).

L'ensemble de ces documents stratégiques est actualisé annuellement au moment du vote du ROB et du Plan d'actions de l'année.

## Les axes stratégiques

Axe 1 : Moderniser et finaliser notre réseau d'infrastructures et assurer la sécurité de traitement

- Moderniser et sécuriser l'existant, remplacer l'obsolète
- Finaliser le réseau d'infrastructures
- Construire les infrastructures complémentaires de traitement des OMr

Axe 2 : Adapter nos filières de valorisation et notre service aux objectifs ambitieux de nos adhérents en matière de tri

- Accroître la valorisation en recyclerie
- Créer une filière de valorisation des biodéchets
- Optimiser de la filière textile
- Mettre en place des modalités de cotisations plus incitatives
- Accroître la valorisation des emballages
- Développer la valorisation locale
- Développer la valorisation des OMr

Axe 3 : Optimiser la qualité du service et maîtriser les coûts

- Renforcer le service aux collectivités et aux ménages
- Améliorer en continu la qualité environnementale et la sureté des infrastructures
- Optimiser tous les coûts
- Sécuriser les sites et les gisements

Axe 4 : Concevoir et diffuser les outils pour réduire les déchets à la source

- Développer un programme compostage ambitieux
- Sensibiliser à des comportements durables
- Aider au développement d'une politique de réemploi régionale

## Axe 1 : Moderniser et finaliser notre réseau d'infrastructures et assurer la sécurité de traitement

Depuis sa création, le SYVADEC a mené un vaste programme d'investissement afin de construire un réseau d'infrastructures structurant nécessaire à l'exercice de ses missions. Durant l'année écoulée, la quasi-totalité des sites techniques qui étaient gérés par les adhérents ont été transférés au SYVADEC.

**Au 1<sup>er</sup> janvier 2020, le Syndicat gère 40 installations :** 24 recycleries ou éco-points, 10 quais de transfert, 1 ISDND, 2 bio plateformes de compostage, et 3 centres de regroupement du tri.

### NOS OBJECTIFS 2016-2020

- Moderniser et sécuriser l'existant, remplacer l'obsolète
- Finaliser le réseau d'infrastructures : recycleries, quais de transfert, centres de regroupement du tri, bio plateformes de compostage
- Construire les infrastructures complémentaires de traitement des OMr : centres de tri multifonction, nouvelles ISDND


## I. LES RECYCLERIES

Aujourd'hui, le SYVADEC gère 24 recycleries ou éco-points qu'il a créés ou transférés par ses adhérents.

Au 1<sup>er</sup> janvier 2020 ont été transférées les recycleries de Corte, Castifao, Porto-Vecchio, Figari et Bonifacio, et les éco-points de San-Lorenzo et Campile, ainsi que le contrat avec la recyclerie privée de Folelli.

Pour la période 2016-2020, le SYVADEC a prévu de **créer 7 nouvelles recycleries** afin de finaliser le maillage du territoire, et de poursuivre son **programme de modernisation** du réseau actuel.

En complément du réseau principal, il a été décidé en 2019 de proposer des solutions de proximité : **éco-points et recycleries mobiles**.



## BILAN 2019

Opérations prévues au plan d'action 2019	Etat d'avancement
<b>Recyclerie Alta Rocca</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lancement et suivi du marché travaux</li> <li>- Budget Etudes : 100 000 €</li> <li>- Budget Travaux : 540 000 €</li> </ul>	Finalisation des phases administratives Préparation du marché travaux Budget études : 60 000 € Budget travaux : -
<b>Recyclerie Principale CAPA</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Etudes et lancement du marché travaux sous réserve du foncier</li> <li>- Budget Etudes : 20 000 €</li> </ul>	Marché de MOE actif Opération suspendue en attente de foncier
<b>Recyclerie de Lucciana</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Extension et modernisation</li> </ul>	Etude interne réalisée
<b>Recyclerie du Stiletto</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Extension des voiries et optimisation du site</li> </ul>	Procédures administratives réalisées, marchés attribués
<b>Recyclerie de Cauro</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Extension et modernisation</li> </ul>	Etude interne réalisée
<b>Recyclerie de Vallecalle</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Modernisation et sécurisation</li> </ul>	Marchés attribués
<b>Recyclerie de Corbara phase 1</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Modernisation et sécurisation</li> </ul>	Garde-corps installés, clôtures et portail attribué
<b>Projets reportés pour cause d'absence de foncier</b>	
Recyclerie de Francardo : lancement du programme et étude	
Recyclerie secondaire CAPA : lancement du programme et étude	
Recyclerie secondaire CAB : lancement du programme et étude	
Opérations non prévues au plan d'action	Etat d'avancement
<b>Eco-points</b>	Recensement des besoins et du foncier : <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2 projets d'éco-point identifiés avec foncier sécurisé,</li> <li>- 7 territoires intéressés par un ou plusieurs éco-points, en attente de foncier.</li> </ul>
<b>Recycleries mobiles</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1ère recyclerie mobile commandée pour le secteur Nord.</li> <li>- Recensement des besoins lancé pour les autres secteurs.</li> </ul>

## PLAN D' ACTIONS 2020

### A. Travaux sur les recycleries existantes

#### **Recyclerie de Calvi**

- Opération : Réaménagement voirie, quais, sécurisation, réseaux
- 2020 : En attente procédures administratives - marchés attribué
- Budget : 120 000 € : Financement : Formalisé

#### **Recyclerie du Stiletto**

- Opération : aménagements pour optimisation du site, pesée, signalétique, intégration à l'environnement
- 2020 : travaux
- Budget : 515 700 € en attente purge PC - Financement : formalisé

#### **Recyclerie de Lucciana**

- Opération : Extension haut de quai, réaménagement voirie, quais, sécurisation, réseaux
- 2020 : procédures administratives, marché et travaux
- Budget : 1 020 000 € - Financement : Formalisé

#### **Recyclerie de Cauro**

- Opération : Extension et modernisation : voirie, clôture, dispositifs antichute, vidéo surveillance, réseaux, quais supplémentaires, déplacement du local agent, mise en place de dispositif de pesée.
- 2020 : Chiffrage à affiner, procédures administratives, marchés et travaux.
- Budget : 700 000 €. Financement : A formaliser

#### **Recyclerie de Corbara 2<sup>ème</sup> phase : (sous réserve de possibilité d'achat du foncier)**

- Opération : Extension
- 2020 : marchés et travaux
- Budget et Financement : à formaliser

#### **Recyclerie de Porto-Vecchio**

- Opération : modernisation
- 2020 : marchés et travaux
- Budget et Financement : à formaliser

#### **Recycleries de Figari et Bonifacio**

- Opération : compléments au service en place : armoires DDS, ponts bascules.
- 2020 : marchés et travaux
- Budget et Financement : à formaliser

#### **Recyclerie de Corte**

- Opération : reconfiguration et extension
- 2020 : études de maîtrise d'œuvre
- Budget Etudes : 40 000 € - Financement à formaliser

## B. Création de nouvelles recycleries

### **Recyclerie Alta Rocca**

- Opération : création d'une recyclerie à Levie
- 2020 : lancement des travaux de construction
- Budget Etudes : 76 000 € - Financement : 55 % provenant de ADEME / OEC
- Budget Travaux : 300 000 €

### **Recyclerie Pasquale Paoli**

- Opération : création d'une recyclerie à Francardo
- 2020 : lancement d'études si foncier identifié
- Budget Etudes : 10 000 € - Financement : à formaliser

### **Recyclerie Principale CAPA**

- Opération : création d'une recyclerie principale sur le territoire de la CAPA
- 2020 : exécution maîtrise d'œuvre si foncier identifié
- Budget Etudes : 20 000 € - Financement : 56 % provenant de ADEME / OEC

### **Recyclerie secondaire CAB**

- Opération : création d'une recyclerie secondaire sur la commune de Santa Maria Di Lota.
- 2020 : étude de faisabilité
- Budget : 20 000 € - Autofinancement

### **Recyclerie de Lecci**

- Opération : création d'une recyclerie sur la commune de Lecci.
- 2020 : lancement des études
- Budget : 20 000 € - Financement à formaliser

### **Recyclerie de Belgodère**

- Opération rattachée à la création du pôle multimodal comportant quai de transfert, déchetterie, centre de regroupement du tri et plateforme de compostage biodéchets. Abandon du trommel et de la stabilisation.
- 2020 : AMO, lancement et attribution maîtrise d'œuvre.
- Budget études : 200 000 € - Financement : à formaliser

## C. Infrastructures de proximité :

- Poursuite du recensement des besoins en éco-points et recycleries mobiles, formalisation du foncier et organisation du service avec les adhérents.
- Mise en service de la 1<sup>ère</sup> recyclerie mobile sur le secteur Nord.
- Communication : signalétique de la recyclerie mobile et campagne de communication par intercommunalité pour promouvoir le nouveau service. Budget : 10 000 € HT ; financement 50% ADEME-OEC.

## II. LES QUAIS DE TRANSFERT DES OMR

Le SYVADEC gère 10 quais de transfert OMR et utilise également deux sites privés. Le SYVADEC a prévu de créer 2 nouveaux quais de transfert des OMR dans le cadre de son PPI.

### BILAN 2019

Opérations prévues au plan d'action 2019	Etat d'avancement
<b>Quai de transfert de Teghime</b> Installation d'une presse à balles	Terminé
<b>Quai de transfert de Monticello</b> Alimentation en eau du site	Terminé
Opérations non prévues au plan d'action	Etat d'avancement
<b>Création de sites de stockage provisoire des balles</b>	En 2019 : Teghime, STEP Arinella, Celavo Prunelli, Calvi NDS, Vallecalle, STEP Casinca Castagniccia.

### PLAN D' ACTIONS 2020

#### Gestion de la crise :

- Location ou acquisition de presses à balles complémentaires
- Création de sites de stockage provisoire de balles
- Budget à formaliser en fonction de la durée du blocage de Viggianello.

#### Quai de transfert de Calvi

- Opération : Adaptation des trémies et VRD.
- 2020 : En attente procédures administratives - marchés attribué
- Budget : 120 000 € : Financement : Formalisé

#### Quai de transfert de Belgodère

- Opération rattachée à la création du pôle multimodal comportant quai de transfert, déchetterie, centre de regroupement du tri et plateforme de compostage biodéchets. Abandon du trommel et de la stabilisation.
- 2020 : AMO, lancement et attribution maîtrise d'œuvre.
- Budget études : 200 000 € - Financement : à formaliser

#### Quai de transfert de Porto-Vecchio

- Opération rattachée à la création du pôle multimodal comportant quai de transfert, centre de regroupement du tri et plateforme de compostage biodéchets sous bâtiment. Abandon du trommel et de la stabilisation.
- 2020 : AMO, lancement marché travaux 200 000 €.
- Budget études : 200 000 € - (AMO, études pré opérationnelles et frais de procédure) Financement envisagé : à formaliser.



### III. LES CENTRES DE REGROUPEMENT DU TRI

Le SYVADEC disposait d'un centre de regroupement du tri à Calvi et en a créé deux autres en 2019 à Corte et Sainte-Lucie de Porto-Vecchio. Pour répondre à l'augmentation des tonnages, la création d'un réseau de centres de regroupements dédiés au tri est nécessaire.

#### BILAN 2019

Opérations prévues au plan d'action 2019	Etat d'avancement
Centre de regroupement du tri de Corte : extension de la zone de rupture de charge du tri	Terminé
Création du centre de regroupement du tri de Sainte Lucie de Porto-Vecchio	Terminé
Création du centre de regroupement du tri de Saint Florent	Etude réalisée, marchés lancés, permis déposé. Projet abandonné : refus du permis.
Création du centre de regroupement du tri de Sisco	Etudes réalisées au niveau AVP

#### PLAN D' ACTIONS 2020

##### Centre de regroupement du tri de Sisco

- Opération : création d'un centre de regroupement du tri à Sisco
- 2020 : fin des études, marchés et lancement des travaux
- Budget études : 100 000 €
- Travaux : Budget et Financement à formaliser (budget global avec bio plateforme)

##### Centre de regroupement du tri de Belgodère

- Opération rattachée à la création du pôle multimodal comportant quai de transfert, déchetterie, centre de regroupement du tri et plateforme de compostage biodéchets. Abandon du trommel et de la stabilisation.
- 2020 : AMO, lancement et attribution maîtrise d'œuvre.
- Budget études : 200 000 € - Financement : à formaliser (budget global centre multimodal)

##### Centre de regroupement du tri de Porto-Vecchio

- Opération rattachée à la création du pôle multimodal comportant quai de transfert, centre de regroupement du tri et plateforme de compostage biodéchets sous bâtiment. Abandon du trommel et de la stabilisation.
- 2020 : AMO, lancement marché travaux
- Budget études : 200 000 € - Financement : à formaliser (budget global centre multimodal)

## IV. LES PLATEFORMES DE COMPOSTAGE

Le SYVADEC dispose de deux plateformes de compostage à Viggianello et à Corte. Pour compléter son service et répondre aux besoins des collectivités qui ont mis en place une collecte de biodéchets, le SYVADEC a passé un marché régional avec des prestataires privés. Le PPI prévoit la création d'un réseau de bio plateformes publiques.

### BILAN 2019

Opérations prévues au plan d'action 2019	Etat d'avancement
Création de la bio plateforme de Corte	Terminé
Création de la bio-plateforme de Sisco	Etudes réalisées au niveau AVP Budget études : intégré dans le programme du centre de regroupement du tri
2 plateformes intégrées aux centres de tri et valorisation du Grand Bastia et Grand Ajaccio	AMO en cours
2 plateformes intégrées aux pôles multimodaux de Balagne et Sud Corse	AMO en cours

### PLAN D' ACTIONS 2020

#### Bio plateforme de Corte

- Opération : réalisation d'une étude hydraulique
- Budget : 15 000 €

#### Bio plateforme de Sisco

- Opération : création d'une bio plateforme à Sisco
- 2020 : études et lancement du marché travaux (opération rattachée au centre de regroupement)
- Budget : 481 000 € - Financement : à formaliser (budget global avec centre de regroupement du tri)

#### Bio plateforme de Belgodère

- Opération rattachée à la création du pôle multimodal comportant quai de transfert, déchetterie, centre de regroupement du tri et plateforme de compostage biodéchets. Abandon du trommel et de la stabilisation.
- 2020 : AMO, lancement et attribution maîtrise d'œuvre.
- Budget études : 200 000 € - Financement : à formaliser (budget global centre multimodal)

### Bio-plateforme de Porto-Vecchio

- Opération rattachée à la création du pôle multimodal comportant quai de transfert, centre de regroupement du tri et plateforme de compostage biodéchets sous bâtiment. Abandon du trommel et de la stabilisation.
- 2020 : AMO, lancement marché travaux 200 000 €.  
Budget études : 200 000 € - (AMO, études pré opérationnelles et frais de procédure)  
Financement : à formaliser (budget global centre multimodal)

## V. LES ISDND

Depuis la fermeture de Vico en mars 2017, le SYVADEC dispose d'une ISDND en gestion propre à Viggianello, qui fermera à l'été 2020, et complète ses besoins par un marché avec l'ISDND privée de la STOC à Prunelli di Fium'Orbu. Le SYVADEC a prévu de créer 2 ISDND supplémentaires destinées à prendre le relais des sites existants.

### BILAN 2019

Opérations prévues au plan d'action 2018	Etat d'avancement
<b>ISDND de Vico</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mise en place de la couverture finale</li> <li>- Finalisation du réseau de captage des biogaz</li> <li>- Aménagement du rejet demande AP</li> </ul>	
<b>ISDND de Viggianello</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Finalisation des travaux d'extension du site</li> </ul>	Terminée
<b>ISDND de Moltifao</b>	Etudes Maîtrise d'œuvre (EP) et géotechnique Investigations complémentaires

## PLAN D' ACTIONS 2020

### ISDND de Viggianello

- Mise en place de la couverture finale à l'avancement suivant enfouissement
- Budget total : 1 620 000 € - Cofinancement Ademe.

### ISDND de Moltifao

- Opération : création d'une ISDND sur le territoire de la commune de Moltifao
- 2020 : poursuite études maîtrise d'œuvre et DAE (sous réserves des conclusions des investigations hydrogéologiques)
- Budget : 200 000 € - Cofinancement Ademe

**Nouvelles ISDND** : une disponibilité financière est assurée sur 2020 permettant d'engager d'éventuelles études préalables et travaux topographiques en cas d'identification du foncier.

## VI. LES INFRASTRUCTURES DE PRETRAITEMENT

Afin d'atteindre dans les 3 à 5 ans une baisse de plus de 50 % des déchets résiduels à enfouir, le SYVADEC a adopté une stratégie en matière d'équipements complémentaires de traitement des OM résiduelles, qui prévoyait deux centres de tri et de valorisation multifonctions dans le grand Ajaccio et le grand Bastia, complétés par 2 unités de surtri en Balagne et Sud Corse.

Les centres de tri et de valorisation multifonctions et évolutifs permettront de répondre de façon pérenne et qualitative à la forte augmentation attendue des collectes sélectives, et de compléter l'impact des efforts de tri à la source par un tri mécanique sur déchets résiduels.

Suite aux échanges menés dans le courant de l'année 2019 avec les partenaires financiers, les unités de surtri et de stabilisation de Balagne et de Sud Corse ont été abandonnées en raison de problèmes de compatibilité avec le PPGDND et de leur inéligibilité aux financements de l'ADEME.

### BILAN 2019

Opérations prévues au plan d'action 2019	Etat d'avancement
Centre de tri et valorisation du Grand Ajaccio	Attribution et début études AMO sous délégation de maîtrise d'ouvrage à la CAPA
Centre de tri et valorisation du Grand Bastia	Etudes AMO en cours, 2 fonciers potentiels identifiés
Unité de surtri de Balagne	Surtri et stabilisation abandonnés (PPGDND et éligibilité aux financements)
Unité de surtri du Grand Sud	Surtri et stabilisation abandonnés (PPGDND et éligibilité aux financements)

### PLAN D' ACTIONS 2020

#### Centre de tri et valorisation multifonction du Grand Ajaccio

- Opération : construction d'un centre de tri multifonction
- 2020 : AMO et poursuite des études dans le cadre du mandat de délégation de maîtrise d'ouvrage à la CAPA (avance forfaitaire sur étude)
- Budget : 800 000 € avance forfaitaire de la convention et frais de procédures -  
Financement : à formaliser

#### Centre de tri et valorisation multifonction du Grand Bastia

- Opération : construction d'un centre de tri multifonction
- 2020 : poursuite des études d'AMO, lancement du marché global de performance
- Budget : 800 000 € (AMO, études pré opérationnelles et frais de procédure) -  
Financement envisagé : à formaliser

## Axe 2 : Adapter nos filières de valorisation et notre service aux objectifs ambitieux de nos adhérents en matière de tri

### NOS OBJECTIFS 2016-2020

- Accroître la valorisation en recyclerie
- Créer et consolider la filière de valorisation des biodéchets
- Optimiser de la filière textile
- Mettre en place des modalités de cotisations plus incitatives
- Accroître la valorisation des emballages
- Développer la valorisation locale
- Développer la valorisation des OMr

## I. ACCROITRE LA VALORISATION EN RECYCLERIE

### BILAN DES ACTIONS 2019

Opérations prévues au plan d'action 2019	Etat d'avancement
Mettre en œuvre les nouvelles filières : huiles minérales, huiles végétales, bouteilles de gaz et pneus	<p>&gt;Pneus : 11 recycleries équipées.</p> <p>&gt;Huiles : suite à une phase de test, un marché a été lancé pour une mise en œuvre sur tous les sites. Déploiement 2020.</p> <p>&gt;Bouteilles de gaz : collaboration initiée avec les metteurs sur le marché. Résorption des stocks historiques.</p>
Campagne de communication sur le service recyclerie	Réalisée

### PLAN D' ACTIONS 2020

#### Nouvelles filières

- Poursuivre le déploiement de la filière **pneus** sur les sites transférés ainsi que sur ceux sur lesquels des travaux d'agrandissement sont réalisés – Budget 15 000 € HT.
- Déployer la collecte des **huiles minérales et végétales** et travailler les pistes de valorisation locale pour une partie du gisement – Budget 220 000 € HT

- Finaliser les accords avec les metteurs en marché de **bouteilles de gaz** butanes et propane et déployer leur collecte en recyclerie – Budget 15 000 € HT (traitement des bouteilles hors champs)
- Finaliser les tests sur la filière **placoplâtre** et statuer sur la faisabilité économique d'intégrer ce flux au marché de tri et valorisation du tout-venant – Budget 130 000 € HT
- Etudier les filières de valorisation des **mégots**.

#### Campagne de communication

- Promouvoir le service et les filières de recyclerie
- Budget : 50 000 € HT ; financement : ADEME et OEC complété par les éco-organismes.

## II. CONSOLIDER LA FILIERE DE VALORISATION DES BIODECHETS

Les biodéchets représentent environ 1/3 des OMr. Afin de détourner ces biodéchets de l'enfouissement, le SYVADEC met en œuvre un programme avec deux actions majeures : en prévention avec le Plan Compostage (cf Axe 4 – I) et en gestion collective avec le déploiement d'une filière de valorisation des biodéchets collectés par les collectivités membres.

**Objectif :** déployer une filière complète de valorisation des biodéchets sur le territoire et accompagner tous les adhérents au déploiement d'une collecte spécifique des biodéchets.

### BILAN 2019

Opérations prévues au plan d'actions 2019	Etat d'avancement
Livraison du 1 <sup>er</sup> compost répondant à la norme NFU 44051 sur la bioplateforme de Viggianello.	Réalisé
Démarrage de l'activité sur la bioplateforme de Corte	Réalisé, suspendu suite à demande d'étude hydraulique de la DDTM.
Poursuite du groupe de travail dédié et accompagnement des adhérents dans le déploiement de cette nouvelle collecte	- Organisation de 2 groupes de travail Biodéchets et d'un voyage spécifique avec le Réseau Compost Plus - Organisation d'une formation CNFPT maître composteur.
Opération complémentaire non prévue au Plan d'action	
Conception d'un plan d'action régional décliné par intercommunalité : le Plan Biodéchets 2023	Conception du projet et validation au bureau syndical – démarrage de l'état des lieux.

### PLAN D' ACTIONS 2020

- **Reprise de l'activité sur la plateforme de Corte** après réalisation de l'étude hydraulique et des travaux préconisés. Budget : à déterminer dans l'étude.

- Réseau Adhérents : poursuite du groupe de travail biodéchet (2 rendez-vous par an)
- Plan d'action 2023 : finalisation de l'état des lieux, lancement du marché d'accompagnement régional. Budget : 120 000 € HT ; financement : à formaliser.

### III. OPTIMISER LA FILIERE TEXTILE

Objectifs : développer les performances de collecte et de valorisation tout en maîtrisant les coûts

#### BILAN 2019

Opérations prévues au plan d'action 2019	Etat d'avancement
Densifier le réseau principal de point d'apports volontaires	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 15 nouveaux PAV mis en place via 16 bornes.</li> <li><b>Un palier intermédiaire de 1 PAV pour 2000 habitants atteint.</b></li> <li>- 7 points supplémentaires validés en attente de placement</li> <li>- 10 nouveaux proposés aux territoires en attente validation par les communes.</li> <li>- Relocalisation de 3 bornes</li> <li>- 7 PAV doublés et 1 PAV triplé</li> </ul>
Développer les réseaux secondaires	-Costa Verde : 4 PAV mis en place et 4 bornes supplémentaires prévues début 2020.
Promouvoir la filière textile	Réalisation d'une campagne de promotion sur les réseaux sociaux

#### PLAN D' ACTIONS 2020

##### Densifier le réseau de collecte pour atteindre le ratio de 1 PAV pour 1 500 habitants

- Mettre en place **deux nouvelles collectes secondaires** : Alta Rocca et Celavu Prunelli.
- Mettre en place une rupture de charge et un départ direct de la matière depuis Sainte Lucie de Porto Vecchio si pertinent.
- Intégrer la remontée des tonnages textiles collectés par territoires dans l'open data.

Budget : Acquisition des bornes : 31 000 € HT

Acquisition de matériel de chargement des remorques : 7 000 € HT

**Campagne de communication** pour promouvoir le service et la filière. Budget : 50 000 € HT ; financement : ADEME-OEC

## IV. METTRE EN PLACE DES MODALITES DE COTISATIONS PLUS INCITATIVES

### BILAN 2019

Opérations prévues au plan d'actions 2019	Etat d'avancement
Création de <b>nouveaux soutiens</b> aux territoires à la connaissance des coûts : reversement du soutien SDD et SCC de CITEO et aux actions de communication de proximité	Réalisé

### PLAN D' ACTIONS 2020

Mesure terminée

## V. ACCROITRE LA VALORISATION DES EMBALLAGES

### BILAN 2019

Opérations prévues au plan d'action 2019	Etat d'avancement
<b>Améliorer la qualité des collectes d'emballages</b> : caractérisation de toutes les intercommunalités	Réalisée – Opération annuelle
<b>Accompagnement des adhérents</b> suite à l'extension des consignes de tri des emballages	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Organisation d'un Forum « tri et tourisme »</li> <li>- Réalisation d'une expérimentation pour de nouvelles techniques de communication [en cours]</li> <li>- Création du groupe de travail « Communication » avec deux rendez-vous : le nudge et les réseaux sociaux</li> <li>- Création du groupe de travail « Collecte » avec un premier rendez-vous sur les coûts du SPGD.</li> <li>- Création et réalisation d'une formation spécifique pour les ambassadeurs du tri</li> </ul>
<b>Campagne de communication pour promouvoir le tri</b>	Réalisée



## PLAN D' ACTIONS 2020

Poursuivre les caractérisations de toutes les collectivités pour déterminer leur taux de valorisation et restituer les résultats aux collectivités pour améliorer la qualité du tri.

**Réseau Adhérent** : animation des groupes de travail « Communication » et de celui sur la collecte ; création d'une formation pour les agents de collecte ; organisation d'un forum régional sur la fiscalité incitative.

### Communication

- **Expérimentation nudge** : édition d'une notice de recommandations. Budget 15 000€ ; autofinancement
- **Campagne de communication** pour promouvoir le tri. Budget : 50 000 € HT ; financement : ADEME-OEC

## VI. DEVELOPPER LA VALORISATION LOCALE

### BILAN 2019

Opérations prévues au plan d'action 2019	Etat d'avancement
Etude sur les filières locales pertinentes	Une étude lancée via le bureau d'étude EODD. Un catalogue de projets transférables constitué. Pas de possibilité de réaliser les études de marché.
Organisation d'un forum de la valorisation locale	Forum organisé en juillet 2019, avec retours d'expériences nationaux et européens.
Etude de faisabilité économique et technique pour confier nos flux de papier / cartons aux entreprises locales en phase projet	Visites techniques organisées avec Casa Nustrale.
<b>Opérations non prévues au plan d'action</b>	
Propositions d'amendements à la loi pour l'économie circulaire pour favoriser la valorisation locale.	
Participation au premier Hackathon de l'économie circulaire en octobre	

## PLAN D' ACTIONS 2020

### Opérations :

- Travailler avec les éco organismes et l'Etat à lever les freins à la valorisation locale
- Accompagner les porteurs de projets locaux.
- Etude pour la création de l'institut régional de l'économie circulaire.

**Budget** : 20 000 € HT

## VII. DEVELOPPER LA VALORISATION DES OMR

### BILAN 2019

Opérations prévues au plan d'action 2019	Etat d'avancement
Enquête auprès des différents repreneurs nationaux et européens afin de cerner le marché de valorisation des matières recyclables encore présentes dans les OMr.	Reporté en 2020

### PLAN D' ACTIONS 2020

#### Opérations :

- Opération : enquête auprès des différents repreneurs nationaux et européens afin de cerner le marché de valorisation des matières recyclables encore présentes dans les OMr.

## Axe 3 : Optimiser la qualité du service et maîtriser les coûts

La situation du traitement des résiduels en 2019 pèsera encore fortement sur le budget du SYVADEC, il conviendra donc de poursuivre la politique de maîtrise de coût tout en maintenant le niveau de service.

### NOS OBJECTIFS 2016-2020

- Renforcer le service aux collectivités et aux ménages
- Optimiser tous les coûts
- Améliorer en continu la qualité environnementale des infrastructures
- Améliorer en continu la politique sécurité

## I. RENFORCER LE SERVICE AUX COLLECTIVITES ET AUX MENAGES

### A. Renforcer l'attractivité des recycleries et du service

**Objectif** : augmenter la fréquentation des recycleries et répondre aux besoins des usagers et des collectivités.

### BILAN 2019

Opérations prévues au plan d'action 2019	Etat d'avancement
Nouvelle signalétique	Création réalisée
Campagne de promotion du service par les filières et les travaux	Réalisée sur les recycleries
Création d'un outil régional numérique pour informer sur les déchets et les consignes de tri	Partie 1 : Portail ADH : réalisée Partie 2 : Module de consignes de tri intégré au site actuel en attendant le Portail grand public reporté 2020

### PLAN D' ACTIONS 2020

**Déploiement de la nouvelle signalétique dans toutes les recycleries**

- Budget : 145 000 € - Cofinancement demandé Ademe-OEC

**Communication :**

- Création de l'outil régional numérique grand public ;
- Réalisation d'un sondage de satisfaction auprès des utilisateurs et des non-utilisateurs ;
- Campagne de communication pour promouvoir le réseau de recycleries.
- Budget : 150 000 € ; financement : demande effectuée auprès de l'ADEME et l'OEC

**B. Créer les outils pour améliorer la connaissance des flux**

**Objectifs :** mesurer l'évolution de nos performances et nos marges d'amélioration ainsi que celles de nos adhérents.

**BILAN 2019**

Opérations prévues au plan d'action 2019	Etat d'avancement
Poursuite du programme de caractérisations des OM	Réalisée - annuelle
Communication renforcée sur les données	Réalisée : éditions, outil interactif avec l'ensemble des données régionales, article en ligne décliné sur les réseaux sociaux

**PLAN D' ACTIONS 2020**

**Poursuite des campagnes de caractérisations des ordures ménagères résiduelles** et des bennes de tout venant et diffusion des résultats.

**Communication :** poursuite de la communication active sur les données : éditions, outil régional numérique (*cf. axe renforcer l'attractivité des recycleries et du service*) et relations presse

## II. AMELIORER EN CONTINU LA QUALITE ENVIRONNEMENTALE ET LA SECURITE DES INFRASTRUCTURES

### A. Poursuivre la démarche de qualité environnementale

#### BILAN 2019

Opérations prévues au plan d'action 2019	Etat d'avancement
Maintien de la conformité ICPE	Audits interne réalisés Contrôles Périodiques réglementaires reportés
Système de Management Intégré	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Diffusion de la <b>Politique QSE</b></li> <li>- Réalisation de l'<b>analyse environnementale</b> : 27% d'AES (Aspects Environnementaux Significatifs)</li> <li>- Détermination des <b>parties intéressées</b> et des <b>risques et opportunités</b></li> </ul>

#### PLAN D' ACTIONS 2020

##### Maintien de la conformité ICPE des sites

- 12 Contrôles Périodiques à effectuer
- Action continue : visites de sites pour lever les non-conformités + vérifications périodiques (mesure bruit / prévention incendie / analyse d'eau / installation électrique)
- Budget : 70 000 € HT

##### Certification du Système de Management Intégré :

- Mise en place du Système de Management Intégré
- Engagement dans une triple Certification ISO 9001, 14001 et 45001
- Budget : 15 000 €

##### Engagement vers la neutralité Carbone :

- Réalisation du Bilan Carbone 2019
- Plan d'actions de réduction des émissions de GES
- Programme de compensation des émissions résiduelles
- Budget : 19 000 € - Cofinancement Ademe-OEC

B. Suivre et développer la prévention

**BILAN 2019**

Opérations prévues au plan d'action 2019	Etat d'avancement
Développement du réseau prévention	- CHSCT et audits sécurité (ACFI) réalisés - Réseau préventeurs reporté
Suivi du programme de prévention	Continu Développement de la formation en interne reporté
Assurances	Suivi des sinistres réalisé

**PLAN D' ACTIONS 2020**

**Développement du réseau prévention :**

- Animation des CHSCT et audits sécurité (ACFI)
- Nomination d'un nouvel assistant de prévention
- Développer le partenariat avec le SIST : création de fiches entreprises et implication des médecins du travail au CHSCT

**Suivi du programme de prévention :**

- Suivi des actions suite à l'évaluation des risques professionnels
- Assurer la fourniture en EPI et consommables
- Développement de la formation en interne

**Démarche QVT :**

- Evaluation et suivi RPS
- Nomination de 2 Référents Harcèlement

**Assurances :**

- Suivi des sinistres
- Attribution des nouveaux marchés assurances

**Budget global : 200 000 € HT**

### III. OPTIMISER LES COUTS

#### BILAN 2019

Opérations prévues au plan d'action 2019	Etat d'avancement
Acquisition d'engins de compaction pour optimiser les transports de bennes de recyclerie	Sites équipés : Porto Vecchio, Corte, Saint Florent, Viggianello, Sainte Lucie de Porto Vecchio

#### PLAN D' ACTIONS 2020

##### Acquisition d'engins : poursuite de l'équipement des sites

- Recyclerie de Lucciana : Budget : 120 000 € - Cofinancement Ademe-OEC
- Recyclerie de Cauro : Budget : 100 000 € - Cofinancement Ademe-OEC

### IV. SECURISER LES SITES ET LES GISEMENTS

#### BILAN 2019

Opérations prévues au plan d'action 2019	Etat d'avancement
Installations de caméras, organisation du stockage des images et de la procédure de gestion des événements : équiper les sites non pourvus et mettre à niveau les sites non équipés.	Report 2020

#### PLAN D' ACTIONS 2020

- **Sécurisation des sites** : Installations de caméras, organisation du stockage des images et de la procédure de gestion des événements : équiper les sites non pourvus et mettre à niveau les sites non équipés. **Budget** : 200 000 €.

## Axe 4 : Concevoir et diffuser les outils pour réduire les déchets à la source

Dans la programmation 2016-2020, le SYVADEC a recentré ses actions de prévention autour de 4 actions phares afin de proposer un accompagnement durable :

- pour les enfants → projet Eco Scola
- pour nos adhérents → programme de distribution de composteurs à grande échelle
- pour le grand public → une opération phare pour la semaine de réduction des déchets
- pour les ressourceries → accès aux gisements des recycleries pour le réemploi.

### NOS OBJECTIFS 2016-2020

- Développer un programme compostage ambitieux
- Sensibiliser à des comportements durables
- Aider au développement d'une politique de réemploi régionale

## I. DEVELOPPER UN PROGRAMME COMPOSTAGE AMBITIEUX

Depuis 2009, le SYVADEC met en œuvre un plan de compostage individuel sur l'ensemble de son territoire, ce plan a été renforcé en 2019 par une refonte du programme et une nouvelle politique d'animation de proximité par une équipe dédiée de deux animateurs SYVADEC.

### BILAN 2019

Opérations prévues au plan d'action 2019	Etat d'avancement
Campagne de communication régionale	Réalisée
Plan Compostage avec des actions de proximité renforcées	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Organisation de 300 distributions ou événements</li> <li>- Distribution de 3 900 composteurs distribués et 850 mis à disposition des adhérents</li> <li>- Installation de 17 plateformes de compostage partagé</li> <li>- Création du groupe « foyer témoin »</li> <li>- Réalisation de l'expérimentation lombricompostage</li> </ul>



## PLAN D' ACTIONS 2020

### Opérations :

- Poursuite du **Plan compostage** avec accompagnement de deux nouveaux territoires soit 14 territoires en gestion SYVADEC et 5 en gestion autonome
- **Campagne de communication** régionale
- **Plan Biodéchets 2023** (cf. accroître la valorisation des biodéchets)

**Budget** : 250 000 € - Financement ADEME-OEC

## II. SENSIBILISER A DES COMPORTEMENTS DURABLES

### BILAN 2019

Opérations prévues au plan d'action 2019	Etat d'avancement
<b>Convention avec le rectorat</b>	Convention signée en octobre 2019
Organisation de deux journées <b>Trophées EcoScola</b>	Organisées en Juin 2019 : Corse du Sud - Complexe sportif de Vignetta : 2 écoles, 97 enfants présents Haute-Corse – Complexe sportif Calvi-Balagne : 9 écoles, 288 enfants présents
<b>35 nouvelles écoles accompagnées</b> à la rentrée 2019 ainsi que les cantines associées	31 EcoScola 5 en démarche depuis septembre <b>16 EcoScola 1 concernées par le module de maintien</b> <b>7 collèges et lycées</b>  25 cantines EcoScola 5 <b>7 cantines collèges et lycées</b>
<b>Convention avec les intercommunalités</b> pour assurer en direct l'accompagnement de leurs écoles et formation par le SYVADEC des animateurs	Territoire supplémentaire formé : Pieve d'Ornano
<b>Création d'outils pédagogiques</b> adaptés aux programmes scolaires	Intégration du corse dans tous les supports Réalisation d'une infographie Création de supports pour les collèges et lycées
Opérations non prévues au plan d'action	
Organisation d'une formation anti-gaspi destinée aux agents de cantines, en collaboration avec le CNFPT.	

## PLAN D' ACTIONS 2020

### Evolution du dispositif EcoScola

- 10 EcoCulleghju et EcoLiceu accompagnés à la rentrée 2020
- Organiser les premiers Eco-défis en mai
- Organiser les 2 trophées EcoScola en juin
- Relancer la convention SYVADEC / UDC pour mettre en place l'accompagnement des étudiants pour le tri et la prévention
- Formation anti-gaspi monter en interne par le service prévention, à destination des agents de cantines et des responsables en mairie.
- Enquête à destination des parents pour mesurer l'éventuel impact du programme sur leur comportement en matière de tri et d'anti-gaspi.

### Création et mise en place de circuits pédagogiques sur les sites

**Budget :** 173 300 € HT

## III. AIDER AU DEVELOPPEMENT D'UNE POLITIQUE DE REEMPLOI REGIONALE

### BILAN 2019

Opérations prévues au plan d'action 2019	Etat d'avancement
Extension du dispositif aux nouvelles ressourceries qui seraient créées en 2019	Aucune structure identifiée.
Concevoir et proposer des boîtes à livres aux EcoScola et aux collectivités volontaires	Annulé
Extension du dispositif aux nouvelles ressourceries.	Pas de nouvelle demande des ressourceries existantes
Organisation d'un évènement sur le thème de l'économie circulaire pendant la SERD avec un focus sur le réemploi et les ressourceries.	Annulé

## PLAN D' ACTIONS 2020

### Kiosques de réemploi

- Etude de définition architecturale, lancement des marchés et travaux.
- Budget étude : 71 700 HT – Cofinancement Ademe-OEC, budget travaux : à formaliser.