


## Comité Syndical du 20 mai 2021

### DELIBERATION N° 2021-05-031 Bilan du plan d'action 2020

Nombre de membres 105			Le quorum n'ayant pas été atteint lors de la séance du onze mai deux mille vingt et un, une nouvelle convocation du comité syndical a été faite le quatorze mai deux mille vingt et un, en vertu de l'article 2121-17 du Code Général des Collectivités Territoriales.
En exercice	Présents	Votants	
105	10	11	L'an deux mille vingt et un, le vingt mai à quatorze heures, l'assemblée délibérante régulièrement convoquée par le Président s'est réunie dans les locaux du SYVADEC situé dans la zone artisanale, à Corte sous la présidence de Monsieur POLI Xavier. Madame SOTTY Marie-Laurence a été désignée secrétaire de séance. S'agissant d'une re-convocation, le comité peut valablement délibérer sans condition de quorum
<b>Présents :</b> SOTTY Marie-Laurence, BERNARDI François, POLI Xavier et MATTEI Jean-François.			
<b>Présents par visio-conférence :</b> POLIFRONI Bruno, CIAVAGLINI Joëlle, DOMINICI François, NEGRONI Jérôme, GIORDANI Jean-Pierre et QUILICHINI Paul.			
<b>Absents représentés :</b> MARCANGELI Laurent (pouvoir à Jean-François MATTEI)			
<b>Absents :</b> ARMANET Guy, BATESTI Gilles, GIAMARCHI Marie-Dominique, GONZALEZ COLOMBANI Carulina, LACAVE Mattea, LINALE Serge, MILANI Jean-Louis, PADOVANI Jean-Jacques, PELLEGGRI Leslie, PERETTI Philippe, PERFETTINI Martine, POZZO di BORGO Louis, ROMITI Gérard, SAVELLI Pierre, SIMONI Pierre-Baptiste et TIERI Paul. BACCI Christian, COLONNA D'ISTRIA Jeanne Andrée, COMBETTE Christelle, CORTICCHIATO Caroline, FAGGIANELLI François, FERRANDI Etienne, FRAU David, KERVELLA Philippe, LACOMBE Xavier, MINICONI Ange-Pascal, OTTAVY Nicole, OTTAVY-SARROLA Rose Marie, PASQUALAGGI Jean-Marie, POGGIALE Pierre-Jean, PUGLIESI Pierre, SANTONI-BRUNELLI Marie-Antoinette, SARROLA Alexandre, SBRAGGIA Stéphane, SUSINI Jean, VANNUCCI Stéphane, VINCILEONI Antoine-Mathieu et VOGLIMACCI Charles Noël. ADORNI Roméo, COLOMBANI Paul-André, DE PERETTI Don Napoléon et GRAZIANI Frédéric. ACQUAVIVA François-Xavier, MARCHETTI François-Marie, BARTHELEMY Roxane, GUIDONI Pierre et SEITE Jean-Marie. FANTOZZI Jean-Michel, VIVONI Ange-Pierre et VUILLAMIER Jean-Marcel. BRUZI Benoît, EMANUELLI Paul-Jean et GAMBOTTI Alexandre. BELLINI Pierre-François, GIFFON Jean-Baptiste et MURACCIOLI Jean-Jacques. FRANCESCHINI Christiane et SINDALI Philippe. BERLINGHI François, CIMIGNANI Marie-Flora, MARIOTTI Marie-Thérèse et NICOLAI Marc-Antoine. ANTONELLI Jean-Toussaint, CANANZI Ange, MORTINI Lionel et SAULI Joseph. DOMINICI Jean, GALETTI Joseph, GIABICONI Jean-Charles, PASQUALI Gabriel, RAO Frédéric et TERRGHI Charlotte. FONDACCI DE PAOLI Jean-Claude, MARCHETTI Etienne et OLMETA Claudy. FRANCHESCHI Jean-Claude. ALBERTINI Pierre-François. CICCADA Vincent et LECCIA Pascal. BARTOLI Paul-Marie, ISTRIA Patrice, MICHELETTI Vincent et PERENEY Jean, CHIAPPINI Charles, MATTEI FAZI Joselyne et POMPONI Paul François. CESARI Etienne, GIANNI Don Georges, LOPEZ Denis, LUCCHINI Félicien, SERRA Jean-Marc, SIMONI Géraldine, STROMBONI Jeanne et SUSINI Grégory.			
Certifié exécutoire, après transmission en Préfecture le : 07/06/2021 et de la publication de l'acte le: 07/06/2021			


 Pour le Président, par délégation,  
 Le Directeur Général Adjoint  
 Vincent ANDREI

 Accusé de réception en préfecture  
 02B-200009827-20210520-2021-05-031-DE  
 Date de télétransmission : 07/06/2021  
 Date de réception préfecture : 07/06/2021

**Monsieur Xavier Poli, Vice-Président expose,**

Annuellement le syndicat a inscrit son action dans le cadre d'un plan, déclinant les orientations stratégiques.

Les orientations se déclinent suivant quatre axes stratégiques retenus :

- Axe 1 : Moderniser et finaliser notre réseau d'infrastructures et assurer la sécurité de traitement
- Axe 2 : adapter nos filières de valorisation et notre service aux objectifs ambitieux de nos adhérents en matière de tri
- Axe 3 : Optimiser la qualité du service et maîtriser les coûts
- Axe 4 : Concevoir et diffuser les outils pour réduire les déchets

En février 2020, le comité syndical a adopté le plan d'action 2020 dans le cadre des orientations stratégiques 2016-2020 dont il convient de présenter le bilan. Celui-ci est joint en annexe à la présente

Il est demandé aux membres du Comité syndical de bien vouloir prendre acte du bilan du plan d'actions 2020

**Le Comité syndical, après en avoir délibéré :**

VU le Code Général des Collectivités Territoriales notamment les articles L.5211-1 et L.5711-1

Vu la délibération 2016-02-023 du 24 février 2016 approuvant les orientations stratégiques 2016-2020

Vu la délibération 2020-01-012 du 30 janvier 2020 approuvant le plan d'actions 2020

Considérant le bilan présenté lors des commissions thématiques « Transition écologique » et « Infrastructures » de novembre 2020

Ouïe l'exposé du rapporteur Monsieur Xavier Poli, Vice-Président

**A l'unanimité,**

- Donne acte au rapporteur des explications entendues,
- Prend acte du bilan du plan d'action 2020 joint à la présente

Fait et délibéré à Corte les jours, mois et an que dessus,



Pour le Président,  
Le Vice président

Xavier POLI

La présente délibération sera publiée au recueil des actes administratifs du SYVADEC et peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Bastia dans un délai de deux mois suivant son affichage ou sa publication

Accusé de réception en préfecture

02B-200009827-20210520-2021-05-031-DE

Date de télétransmission : 07/06/2021

Date de réception préfecture : 07/06/2021

# STRATEGIE 2016 – 2020

## *# Bilan plan d'actions*

### *2020*



Accusé de réception en préfecture  
02B-200009827-20210520-2021-05-031-DE  
Date de télétransmission : 07/06/2021  
Date de réception préfecture : 07/06/2021

## CADRE STRATEGIQUE du SYVADEC

Les orientations stratégiques du SYVADEC pour la période 2016-2020 ont été élaborées au sein des commissions thématiques de février 2016 puis votées par le Comité du Syndical le 24 février 2016 (délibération n° 2016-02-023).

Elles sont déclinées annuellement en un plan d'actions élaboré par les commissions thématiques et adopté lors du débat d'orientations budgétaires.

Ces orientations stratégiques ont été complétées par :

- les orientations stratégiques en matière d'équipements complémentaires de traitement des déchets ménagers résiduels adoptées par le Comité du Syndical le 29 mars 2017 (délibération 2017-03-020),
- le Plan Pluriannuel d'Investissement, qui a été élaboré au sein des commissions thématiques puis voté par le Comité du Syndical le 20 décembre 2016 (délibération 2016-12-097), et complété fin 2017. Le PPI prévoit de finaliser le maillage des équipements de proximité (recycleries, centres de regroupement du tri et quais de transfert), de créer un réseau complet de plateforme de compostage, de nouvelles ISDND et des installations de prétraitement (centres de tri multifonction).

L'ensemble de ces documents stratégiques est actualisé annuellement au moment du vote du ROB et du Plan d'actions de l'année.

Accusé de réception en préfecture  
02B-200009827-20210520-2021-05-031-DE  
Date de télétransmission : 07/06/2021  
Date de réception préfecture : 07/06/2021

## Les axes stratégiques

Axe 1 : Moderniser et finaliser notre réseau d'infrastructures et assurer la sécurité de traitement

- Moderniser et sécuriser l'existant, remplacer l'obsolète
- Finaliser le réseau d'infrastructures
- Construire les infrastructures complémentaires de traitement des OMr

Axe 2 : Adapter nos filières de valorisation et notre service aux objectifs ambitieux de nos adhérents en matière de tri

- Accroître la valorisation en recyclerie
- Créer une filière de valorisation des biodéchets
- Optimiser de la filière textile
- Mettre en place des modalités de cotisations plus incitatives
- Accroître la valorisation des emballages
- Développer la valorisation locale
- Développer la valorisation des OMr

Axe 3 : Optimiser la qualité du service et maîtriser les coûts

- Renforcer le service aux collectivités et aux ménages
- Améliorer en continu la qualité environnementale et la sureté des infrastructures
- Optimiser tous les coûts
- Sécuriser les sites et les gisements

Axe 4 : Concevoir et diffuser les outils pour réduire les déchets à la source

- Développer un programme compostage ambitieux
- Sensibiliser à des comportements durables
- Aider au développement d'une politique de réemploi régionale

Accusé de réception en préfecture  
02B-200009827-20210520-2021-05-031-DE  
Date de télétransmission : 07/06/2021  
Date de réception préfecture : 07/06/2021

## Axe 1 : Moderniser et finaliser notre réseau d'infrastructures et assurer la sécurité de traitement

Depuis sa création, le SYVADEC a mené un vaste programme d'investissement afin de construire un réseau d'infrastructures structurant nécessaire à l'exercice de ses missions.

Durant l'année 2020, les derniers sites techniques qui étaient gérés par les adhérents ont été transférés au SYVADEC.

**Au 31 décembre 2020, le Syndicat gère 41 infrastructures** : 23 recycleries, 2 éco-points (mini-recycleries rurales), 10 quais de transfert des OMr, 3 centres de regroupement du tri, 2 bio-plateformes de compostage et 1 ISDND, **auxquelles se rajoute une recyclerie mobile** dans le Grand Bastia.

### NOS OBJECTIFS 2016-2020

- Moderniser et sécuriser l'existant, remplacer l'obsolète
- Finaliser le réseau d'infrastructures : recycleries, quais de transfert, centres de regroupement du tri, bio plateformes de compostage
- Construire les infrastructures complémentaires de traitement des OMr : centres de tri multifonction, nouvelles ISDND

## I. LES RECYCLERIES

Aujourd'hui, le SYVADEC gère 25 recycleries ou éco-points qu'il a créés ou transférés par ses adhérents.

Au 1<sup>er</sup> janvier 2020 ont été transférées les recycleries de Corte, Castifao, Porto-Vecchio, Figari et Bonifacio, et les éco-points de San-Lorenzo et Campile, ainsi que le contrat avec la recyclerie privée de Folelli.

Pour la période 2016-2020, le SYVADEC a prévu de créer 7 nouvelles recycleries afin de finaliser le maillage du territoire, et de poursuivre son programme de modernisation du réseau actuel.

En complément du réseau principal, il a été décidé en 2019 de proposer des solutions de proximité : éco-points et recycleries mobiles.

### A. Travaux sur les recycleries existantes

#### Recyclerie de Calvi

- Opération : Réaménagement voirie, quais, sécurisation, réseaux. Budget : 120 000 €
- Prévu 2020 : En attente procédures administratives - marchés attribué
- Bilan : procédures administratives et de marchés réalisées. Début des travaux : mai 2021

Accusé de réception en préfecture  
02B-200009827-20210520-2021-05-031-DE  
Date de télétransmission : 07/06/2021  
Date de réception préfecture : 07/06/2021

### Recyclerie du Stiletto

- Opération : aménagements pour optimisation du site, pesée, signalétique, intégration à l'environnement. Budget : 515 700 €
- Prévu 2020 : travaux
- Bilan : Travaux terminés.

### Recyclerie de Lucciana

- Opération : Extension haut de quai, réaménagement voirie, quais, sécurisation, réseaux. Budget : 1 020 000 €
- Prévu 2020 : procédures administratives, marché et travaux
- Bilan : procédures administratives et de marchés réalisées. Début des travaux : juin 2021

### Recyclerie de Cauro

- Opération : Extension et modernisation : voirie, clôture, dispositifs antichute, vidéo surveillance, réseaux, quais supplémentaires, déplacement du local agent, mise en place de dispositif de pesée. Budget : 700 000 €.
- Prévu 2020 : Chiffrage à affiner, procédures administratives, marchés et travaux.
- Bilan : Procédures administratives et marchés à lancer – Début travaux 2<sup>ème</sup> semestre 2021

### Recyclerie de Corbara 2<sup>ème</sup> phase : (sous réserve de possibilité d'achat du foncier)

- Opération : Extension, budget à chiffrer
- Prévu 2020 : marchés et travaux
- Bilan : extension reportée en attente de disponibilité du foncier. Phase 2 recalibrée à la modernisation des voiries sur l'emprise existante. Budget 110 000 € - Début travaux mai 2021

### Recyclerie de Porto-Vecchio

- Opération : modernisation. Budget : 900 000 €
- Prévu 2020 : marchés et travaux
- Bilan : procédures administratives à réaliser et marchés – Début travaux 2<sup>ème</sup> semestre 2021

### Recycleries de Figari et Bonifacio

- Opération : compléments au service en place : armoires DDS, ponts bascules. Budget : Figari 220 000 € + Bonifacio 400 000 €
- Prévu 2020 : marchés et travaux
- Bilan : Figari travaux prévus 2<sup>ème</sup> semestre 2021, Bonifacio : Procédures administratives à réaliser et marchés- Début travaux 2<sup>ème</sup> semestre 2021

### Recyclerie de Corte

- Opération : reconfiguration et extension. Budget Etudes : 69 560 €
- Prévu 2020 : études de maîtrise d'œuvre
- Bilan : programme de l'opération défini. Lancement études Moe en 2021.

Accusé de réception en préfecture  
02B-200009827-20210520-2021-05-031-DE  
Date de télétransmission : 07/06/2021  
Date de réception préfecture : 07/06/2021

## B. Création de nouvelles recycleries

### Recyclerie Alta Rocca

- Opération : création d'une recyclerie à Levie. Budget Etudes : 119 569 €, Travaux : 1 750 000 €
- Prévu 2020 : lancement des travaux de construction
- Bilan : marchés de travaux prêts à être attribués mais opération suspendue dans l'attente de la décision du TA sur un recours contre le permis de construire.

### Recyclerie Pasquale Paoli

- Opération : création d'une recyclerie à Francardo.
- Prévu 2020 : lancement d'études si foncier identifié
- Bilan : terrain abandonné, reprise de recherche foncière par la CC Pasquale Paoli

### Recyclerie Principale CAPA

- Opération : création d'une recyclerie principale sur le territoire de la CAPA. Budget Etudes : 20 000 € en 2020 sur budget total de 134 400 €
- Prévu 2020 : exécution maîtrise d'œuvre si foncier identifié
- Bilan : études Moe réalisées en phase esquisse.

### Recyclerie secondaire CAB

- Opération : création d'une recyclerie secondaire sur la commune de Santa Maria Di Lota. Budget Etudes : 20 000 €
- Prévu 2020 : étude de faisabilité
- Bilan : étude réalisée, faisabilité non confirmée -> terrain abandonné

### Recyclerie de Lecci

- Opération : création d'une recyclerie sur la commune de Lecci. Budget Etudes : 20 000 €
- Prévu 2020 : lancement des études
- Bilan : programme de l'opération défini. Etudes de Moe prévues en 2021

### Recyclerie de Belgodère

- Opération rattachée à la création du pôle multimodal comportant quai de transfert, déchetterie, centre de regroupement du tri et plateforme de compostage biodéchets. Abandon du trommel et de la stabilisation.
- Prévu 2020 : AMO, lancement et attribution maîtrise d'œuvre.
- Bilan : projet suspendu en attente de maîtrise foncière.

## C. Infrastructures de proximité :

### Eco-points :

- Prévu 2020 : Poursuite du recensement des besoins en éco-points et recycleries mobiles, formalisation du foncier et organisation du service avec les adhérents
- Bilan : recensement terminé, études de faisabilité internes en cours.

Accusé de réception en préfecture  
02B-200009827-20210520-2021-05-031-DE  
Date de télétransmission : 07/06/2021  
Date de réception préfecture : 07/06/2021



### Recycleries mobiles :

- Prévu 2020 : Mise en service de la 1<sup>ère</sup> recyclerie mobile sur le secteur Nord, signalétique de la recyclerie mobile et campagne de communication par intercommunalité pour promouvoir le nouveau service. Budget :
- Bilan : réalisés.

### D. Travaux d'amélioration et d'équipement

Travaux d'amélioration et d'équipements réalisés sur les recycleries en 2020 :

Arinella	Aménagements sécurisation	Alvéole+ local agent	18 525,00 €
Bonifacio	Aménagements sécurisation	Gardes corps	9 137,00 €
Castifao	Aménagements sécurisation	Local agent	5 670,00 €
Corbara	Aménagements sécurisation	Gardes corps + barrières + clôtures	84 897,00 €
Corte	Aménagements sécurisation	Local agent	7 870,00 €
Figari	Aménagements sécurisation	Gardes corps	8 576,00 €
Lama	Aménagements sécurisation	Gardes corps	6 790,00 €
Porto Vecchio	Aménagements sécurisation	Alvéole DV	29 640,00 €
Recyclerie mobile	Acquisition matériel	Camion	221 853,00 €
Saint Florent	Aménagements sécurisation	Vidéo surveillance	13 153,00 €
Stiletto	Aménagements sécurisation	Garde-corps	9 946,00 €
Stiletto	Aménagements sécurisation	VRD pont CG local agent	659 233,90 €
Vallecalle	Aménagements sécurisation	VRD GC	114 835,00 €
Vico	Aménagements sécurisation	Gardes corps	12 934,00 €
Viggianello	Aménagements sécurisation	Gardes corps	8 390,00 €
Calvi NDS	Aménagements sécurisation	Divers	20 772,00 €
Piana	Aménagements sécurisation	Gardes corps + barrières	34 197,60 €
Porto Vecchio	Aménagements sécurisation	Pont	13 900,00 €
Vico	Aménagements sécurisation	Portail	12 780,00 €

## II. LES QUAIS DE TRANSFERT DES OMR

Le SYVADEC gère 10 quais de transfert OMR et utilise également deux sites privés. Le SYVADEC a prévu de créer 2 nouveaux quais de transfert des OMR dans le cadre de son PPI.

### Gestion de la crise :

- Prévu 2020 : location ou acquisition de presses à balles complémentaires, création de sites de stockage provisoire de balles.
- Bilan : mobilisation de 6 presses pour mettre en balles 26 000 tonnes de déchets, transport et traitement sur le continent en UVE de 14 000 t de balles.

Aménagement de 16 sites de stockage de balles dont certains ont fait l'objet de travaux afin de respecter la réglementation. un montant global de 476 785 € HT (entièrement sur fonds propres) a été transmis par le SYVADEC le 07/06/2021.

Accusé de réception en préfecture  
02B-200009827-20210520-2021-05-031-DE  
Date de transmission : 07/06/2021  
Date de réception préfecture : 07/06/2021

Type de site	Sites	Montant
Plateforme stockage balles	Arinella STEP 1+ 2	67 988 €
Plateforme stockage balles	Calvi NDS 1+2	50 660 €
Plateforme stockage balles	Carbuccia	25 300 €
Plateforme stockage balles	Castellare	35 067 €
Plateforme stockage balles	Cervione	19 760 €
Plateforme stockage balles	Lucciana 1+2	84 649 €
Plateforme stockage balles	Teghime 1 et 2	178 961 €
Plateforme stockage balles	Vallecalle	14 400 €
		476 785 €

### Quai de transfert de Calvi

- Prévu 2020 : Adaptation des trémies et VRD. Budget : 120 000 €
- Bilan : Travaux terminés en janvier 2021

### Quai de transfert de Belgodère

- Opération rattachée à la création du pôle multimodal comportant quai de transfert, déchetterie, centre de regroupement du tri et plateforme de compostage biodéchets. Abandon du trommel et de la stabilisation. Budget études : 200 000 €
- Prévu 2020 : AMO, lancement et attribution maîtrise d'œuvre.
- Bilan : projet suspendu en attente de maîtrise foncière.

### Quai de transfert de Porto-Vecchio

- Opération rattachée à la création du pôle multimodal comportant quai de transfert, centre de regroupement du tri et plateforme de compostage biodéchets sous bâtiment. Abandon du trommel et de la stabilisation. Budget études : 200 000 €
- Prévu 2020 : AMO, lancement marché travaux 200 000 €.
- Bilan : projet suspendu en attente de maîtrise foncière.

### Travaux d'amélioration et d'équipement réalisés sur les quais de transfert en 2020 :

Calvi NDS	Aménagements sécurisation	Aménagement quai biodéchets	7 100,00 €
Luri	Aménagements sécurisation	Plateforme compacteurs	3 240,00 €

## III. LES CENTRES DE REGROUPEMENT DU TRI

Le SYVADEC disposait d'un centre de regroupement du tri à Calvi et en a créé deux autres livrés en 2019 et début 2020 à Corte et Sainte-Lucie de Porto-Vecchio. Pour répondre à l'augmentation des tonnages, la création d'un réseau de centres de regroupements dédiés au tri est nécessaire.

### Centre de regroupement du tri de Sisco

- Opération : création d'un centre de regroupement du tri à Sisco. Budget études : 100000€
- Prévu 2020 : fin des études, marchés et lancement des travaux
- Bilan : études de MOE réalisée à l'usage des études complémentaires (géomètre expert et investigations géotechniques), date de réception en préfecture : 07/06/2021, ICPE, loi sur l'eau). Date de télétransmission : 07/06/2021

Accusé de réception en préfecture  
02B-200009827-20210520-2021-05\_031-DE  
Date de télétransmission : 07/06/2021  
Date de réception préfecture : 07/06/2021

### Centre de regroupement du tri de Belgodère

- Opération rattachée à la création du pôle multimodal comportant quai de transfert, déchetterie, centre de regroupement du tri et plateforme de compostage biodéchets.
- Prévu 2020 : AMO, lancement et attribution maîtrise d'œuvre.
- Bilan : projet suspendu en attente de maîtrise foncière.

### Centre de regroupement du tri de Porto-Vecchio

- Opération rattachée à la création du pôle multimodal comportant quai de transfert, centre de regroupement du tri et plateforme de compostage biodéchets sous bâtiment.
- Prévu 2020 : AMO, lancement marché travaux
- Bilan : projet suspendu en attente de maîtrise foncière.

## IV. LES PLATEFORMES DE COMPOSTAGE

Le SYVADEC dispose de deux plateformes de compostage à Viggianello et à Corte. Pour compléter son service et répondre aux besoins des collectivités qui ont mis en place une collecte de biodéchets, le SYVADEC a passé un marché régional avec des prestataires privés. Le PPI prévoit la création d'un réseau de 7 bio plateformes publiques.

### Bio plateforme de Corte

- Prévu 2020 : réalisation d'une étude hydraulique. Budget : 15 000 €
- Bilan : étude réalisée et instruite par les services de l'Etat -> reprise de l'activité sur la plateforme fin 2020.

### Bio plateforme de Sisco

- Opération : création d'une bio plateforme à Sisco. Budget : 481 000 €
- Prévu 2020 : études et lancement du marché travaux (opération rattachée au centre de regroupement)
- Bilan : études de MOE réalisée ainsi que les études complémentaires (géomètre expert et investigations géotechniques), dossiers administratifs en cours (PC, ICPE, loi sur l'eau).

### Bio plateforme de Belgodère

- Opération rattachée à la création du pôle multimodal comportant quai de transfert, déchetterie, centre de regroupement du tri et plateforme de compostage biodéchets.
- Prévu 2020 : AMO, lancement et attribution maîtrise d'œuvre.
- Bilan : début des études de faisabilité interne sur le terrain appartenant au SYVADEC.

### Bio-plateforme de Porto-Vecchio

- Opération rattachée à la création du pôle multimodal comportant quai de transfert, centre de regroupement du tri et plateforme de compostage biodéchets sous bâtiment. Budget études : 200 000 €
- 2020 : AMO, lancement marché travaux 200 000 €.
- Bilan : projet suspendu en attente de maîtrise foncière.

Accusé de réception en préfecture  
02B-200009827-20210520-2021-05-031-DE  
Date de télétransmission : 07/06/2021  
Date de réception préfecture : 07/06/2021

## V. LES ISDND

Depuis la fermeture de Vico en mars 2017, le SYVADEC dispose d'une ISDND en gestion propre à Viggianello, dont la fermeture est prévue en mai 2021 suite à une dernière extension, et complète ses besoins par un marché avec l'ISDND privée de la STOC à Prunelli di Fium'Orbu. Le SYVADEC a prévu de créer au moins une nouvelle ISDND publique.

### ISDND de Viggianello

- Prévu 2020 : Mise en place de la couverture finale à l'avancement suivant enfouissement  
Budget total : 1 620 000 €
- Bilan : Finalisation de la couverture finale prévue au 2<sup>ème</sup> semestre 2021

### ISDND de Vico

- Prévu 2020 : Finalisation de la couverture finale. Budget 335 700 €.
- Bilan : Terminé.

### ISDND de Moltifao

- Opération : création d'une ISDND sur le territoire de la commune de Moltifao. Budget études réalisées : 280 000 € sur un total prévu de 487 400 €
- Prévu 2020 : poursuite études maîtrise d'œuvre et DAE (sous réserves des conclusions des investigations hydrogéologiques)
- Bilan : Etudes complémentaires réalisées et restituées, faisabilité du projet confirmée. Suite du projet suspendue dans l'attente de l'avis de la Communautés de Communes de Pasquale Paoli.

## VI. LES INFRASTRUCTURES DE PRETRAITEMENT

### Centre de tri et valorisation multifonction d'Ajaccio

- Opération : construction d'un centre de tri multifonction
- Prévu 2020 : AMO et poursuite des études dans le cadre du mandat de délégation de maîtrise d'ouvrage à la CAPA (avance forfaitaire sur étude)
- Bilan : Cahier des charges de la consultation finalisé. Lancement début 2021.

### Centre de tri et valorisation multifonction de Monte

- Opération : construction d'un centre de tri multifonction
- Prévu 2020 : poursuite des études d'AMO, lancement du marché global de performance
- Bilan : Cahier des charges de la consultation finalisé. Lancement début 2021.

Accusé de réception en préfecture  
02B-200009827-20210520-2021-05-031-DE  
Date de télétransmission : 07/06/2021  
Date de réception préfecture : 07/06/2021

## Axe 2 : Adapter nos filières de valorisation et notre service aux objectifs ambitieux de nos adhérents en matière de tri

### NOS OBJECTIFS 2016-2020

- Accroître la valorisation en recyclerie
- Créer et consolider la filière de valorisation des biodéchets
- Optimiser de la filière textile
- Mettre en place des modalités de cotisations plus incitatives
- Accroître la valorisation des emballages
- Développer la valorisation locale
- Développer la valorisation des OMr

## I. ACCROITRE LA VALORISATION EN RECYCLERIE

### Prévu 2020 :

- Nouvelles filières :
  - Poursuivre le déploiement de la filière pneus sur les sites transférés ainsi que sur ceux sur lesquels des travaux d'agrandissement sont réalisés – Budget 15 000 € HT.
  - Déployer la collecte des huiles minérales et végétales et travailler les pistes de valorisation locale pour une partie du gisement – Budget 220 000 € HT
  - Finaliser les accords avec les metteurs en marché de bouteilles de gaz butanes et propane et déployer leur collecte en recyclerie – Budget 15 000 € HT (traitement des bouteilles hors champs)
  - Finaliser les tests sur la filière placoplâtre et statuer sur la faisabilité économique d'intégrer ce flux au marché de tri et valorisation du tout-venant – Budget 130 000 € HT
  - Etudier les filières de valorisation des mégots.
- Campagne de communication : Promouvoir le service et les filières de recyclerie. Budget : 50 000 € HT

### Bilan :

- Déploiement des nouvelles filières huiles, bouteilles de gaz et pneus
- Adhésion au programme recyclage des instruments d'écriture de Terracycle. Le SYVADEC devient l'unique point de collecte de Corse
- Déploiement de toutes les filières sur l'ensemble des recycleries transférées
- Filière piles : participation à l'opération de l'opération piles solidaires de Screlec : 84 EcoScola inscrites pour booster la collecte des piles
- Campagne de communication réalisée.

Accusé de réception en préfecture  
02B-200009827-20210520-2021-05-031-DE  
Date de télétransmission : 07/06/2021  
Date de réception préfecture : 07/06/2021

## II. CONSOLIDER LA FILIERE DE VALORISATION DES BIODECHETS

Les biodéchets représentent environ 1/3 des OMr. Afin de détourner ces biodéchets de l'enfouissement, le SYVADEC met en œuvre un programme avec deux actions majeures : en prévention avec le Plan Compostage (cf Axe 4 – I) et en gestion collective avec le déploiement d'une filière de valorisation des biodéchets collectés par les collectivités membres.

### Prévu 2020 :

- Reprise de l'activité sur la plateforme de Corte après réalisation de l'étude hydraulique et des travaux préconisés.
- Réseau Adhérents : poursuite du groupe de travail biodéchet (2 rendez-vous par an)
- Plan biodéchets 2023 : finalisation de l'état des lieux, lancement du marché d'accompagnement régional. Budget : 120 000 € HT.

### Bilan :

- Reprise d'activité sur la plateforme de Corte en décembre 2020
- Groupe de travail réuni
- Accompagnement plan biodéchets 2023 lancé.

## III. OPTIMISER LA FILIERE TEXTILE

### Prévu 2020 :

- Densifier le réseau de collecte pour atteindre le ratio de 1 PAV pour 1 500 habitants
  - Mettre en place deux nouvelles collectes secondaires : Alta Rocca et Celavu Prunelli.
  - Mettre en place une rupture de charge et un départ direct de la matière depuis Sainte Lucie de Porto Vecchio si pertinent.
  - Intégrer la remontée des tonnages textiles collectés par territoires dans l'open data.
- Campagne de communication pour promouvoir le service et la filière. Budget : 50 000 € HT.

### Bilan :

- Densification du réseau principal : à fin 2020, le réseau est composé de 177 PAV soit 186 bornes : 1 PAV pour 1 890 hab.
- Déploiement d'une deuxième collecte secondaire en Costa Verde : 9 PAV.
- Tonnages de textiles intégrés à l'Open Data par territoire.
- Rupture de charge Sud Corse impossible sur SLPV, reportée dans l'attente de l'identification d'un foncier.

## IV. METTRE EN PLACE DES MODALITES DE COTISATIONS PLUS INCITATIVES

Mesure terminée

Accusé de réception en préfecture  
02B-200009827-20210520-2021-05-031-DE  
Date de télétransmission : 07/06/2021  
Date de réception préfecture : 07/06/2021

## V. ACCROITRE LA VALORISATION DES EMBALLAGES

### Prévu 2020 :

- Poursuivre les caractérisations de toutes les collectivités pour déterminer leur taux de valorisation et restituer les résultats aux collectivités pour améliorer la qualité du tri.
- Communication
  - o Expérimentation nudge : édition d'une notice de recommandations. Budget 15 000€ ; autofinancement
  - o Campagne de communication pour promouvoir le tri. Budget : 50 000 € HT ; financement : ADEME-OEC

### Bilan :

- Caractérisations emballages réalisées et mise en place de caractérisations spécifiques sur les petits aluminiums conformément aux attentes du fond CELAA.
- Communication
  - o Expérimentation des techniques du nudge réalisée sur les points tri de Costa Verde avec l'Université de Bretagne Occidentale
  - o Campagne de communication réalisée

## VI. DEVELOPPER LA VALORISATION LOCALE

### Prévu 2020 :

- Travailler avec les éco organismes et l'Etat à lever les freins à la valorisation locale
- Accompagner les porteurs de projets locaux.
- Etude pour la création de l'institut régional de l'économie circulaire.

### Bilan :

- Action reportée à la programmation 2021-2026

## VII. DEVELOPPER LA VALORISATION DES OMR

### Prévu 2020 :

- Enquête auprès des différents repreneurs nationaux et européens afin de cerner le marché de valorisation des matières recyclables encore présentes dans les OMR.

### Bilan :

- Action rattachée à la réalisation des centres de tri et de valorisation : les titulaires les MGP seront responsables de la valorisation des matériaux issus du tri des OMR.

Accusé de réception en préfecture  
02B-200009827-20210520-2021-05-031-DE  
Date de télétransmission : 07/06/2021  
Date de réception préfecture : 07/06/2021

## Axe 3 : Optimiser la qualité du service et maîtriser les coûts

### Nos OBJECTIFS 2016-2020

- Renforcer le service aux collectivités et aux ménages
- Optimiser tous les coûts
- Améliorer en continu la qualité environnementale des infrastructures
- Améliorer en continu la politique sécurité

## I. RENFORCER LE SERVICE AUX COLLECTIVITES ET AUX MENAGES

### A. Renforcer l'attractivité des recycleries et du service

#### Prévu 2020 :

- Déploiement de la nouvelle signalétique dans toutes les recycleries. Budget : 145 000 €
- Création de l'outil régional numérique grand public
- Communication :
  - Réalisation d'un sondage de satisfaction auprès des utilisateurs et des non-utilisateurs ;
  - Campagne de communication pour promouvoir le réseau de recycleries.

#### Bilan :

- Déploiement de la nouvelle signalétique commencé
- Outil numérique grand public réalisé
- Campagne de communication réalisée

### B. Créer les outils pour améliorer la connaissance des flux

#### Prévu 2020 :

- Poursuite des campagnes de caractérisations des ordures ménagères résiduelles et des bennes de tout venant et diffusion des résultats.
- Communication : poursuite de la communication active sur les données.

#### Bilan :

- Campagnes de caractérisations réalisées et résultats diffusés
- Création de la base de données régionale et de nouveaux outils de diffusion des données : baromètre du tri, KPI, bilan annuel DMA, tableau de bord sur le site internet, articles thématiques...
- Début de déploiement de boucles de comptable pour évaluer le nombre de passages en recyclerie

Accusé de réception en préfecture  
02B-200009827-20210520-2021-05-031-DE  
Date de télétransmission : 07/06/2021  
Date de réception préfecture : 07/06/2021



### C. Renforcer le service aux adhérents

#### Bilan :

- Animation du réseau adhérents : groupes de travail Biodéchets, Coût et financement, Communication, Collecte
- Création du portail adhérents réservé aux intercommunalités
- Plaquette « niveau de service »
- Réunion « bilan et perspective » avec chaque intercommunalité pour échanger sur le bilan du SYVADEC, les opérations portées sur le territoire de la collectivité et ses besoins de service.

## II. AMELIORER EN CONTINU LA QUALITE ENVIRONNEMENTALE ET LA SECURITE DES INFRASTRUCTURES

#### Prévu 2020 :

- Maintenir la conformité ICPE des sites : 12 Contrôles Périodiques à effectuer, visites de sites pour lever les non-conformités + vérifications périodiques (mesure bruit / prévention incendie / analyse d'eau / installation électrique)
- Maintenir et améliorer la politique QSE : développer et animer le réseau prévention, développer et suivre le programme de prévention, suivre le programme d'assurance
- Certification du Système de Management Intégré : mise en place du Système de Management Intégré et engagement dans une triple Certification ISO 9001, 14001 et 45001
- Engagement vers la neutralité Carbone : réalisation du Bilan Carbone 2020, plan d'actions de réduction des émissions de GES et programme de compensation des émissions résiduelles

#### Bilan :

- Maintenir la conformité ICPE des sites : réalisé
- Maintenir et améliorer la politique QSE : réalisé
- Certification du Système de Management Intégré : identification des éléments de contexte, analyse environnementale, plan d'actions, rédaction des cartes d'identité des processus opérationnels, réalisation du tableau de bord
- Engagement vers la neutralité Carbone : reporté début 2021.

## III. OPTIMISER LES COUTS

Action terminée sauf acquisition de nouveaux engins de compaction pour optimiser le transport des bennes : les sites sont équipés au fur et à mesure de leur rénovation.

## IV. SECURISER LES SITES ET LES GISEMENTS

#### Prévu 2020 :

Sécurisation des sites : Installations de caméras, organisation du stockage des images et de la procédure de gestion des événements : équiper les sites non pourvus et mettre à niveau les sites non équipés. Budget : 200 000 €.

**Bilan :** marché lancé

Accusé de réception en préfecture  
02B-200009827-20210520-2021-05-031-DE  
Date de télétransmission : 07/06/2021  
Date de réception préfecture : 07/06/2021

## Axe 4 : Concevoir et diffuser les outils pour réduire les déchets à la source

Dans la programmation 2016-2020, le SYVADEC a recentré ses actions de prévention autour de **4 actions phares afin de proposer un accompagnement durable** :

- pour les enfants → projet Eco Scola
- pour nos adhérents → programme de distribution de composteurs à grande échelle
- pour le grand public → une opération phare pour la semaine de réduction des déchets
- pour les ressourceries → accès aux gisements des recycleries pour le réemploi.

### NOS OBJECTIFS 2016-2020

- Développer un programme compostage ambitieux
- Sensibiliser à des comportements durables
- Aider au développement d'une politique de réemploi régionale

## I. DEVELOPPER UN PROGRAMME COMPOSTAGE AMBITIEUX

**Prévu 2020 :**

- Poursuite du Plan compostage avec accompagnement de deux nouveaux territoires soit 14 territoires en gestion SYVADEC et 5 en gestion autonome
- Campagne de communication régionale

**Bilan :**

- 370 distributions de composteurs organisées dans toutes la Corse : 4700 composteurs individuels distribués
- 25 composteurs partagés installés
- Campagne de pesée compostage partagé, campagne foyer témoins et enquête de satisfaction
- Formation des référents biodéchets
- Fin 2020 on compte en Corse 34 440 composteurs et lombricomposteurs et 50 composteurs partagés. Presque 1 Corse sur 4 dispose d'une solution de compostage (24 %). 3 700 t de biodéchets sont détournés de la poubelle grâce au compostage soit 11 kg/hab.

## II. SENSIBILISER A DES COMPORTEMENTS DURABLES

**Prévu 2020 :**

- 30 nouvelles écoles accompagnées et 10 Eco-Collèges et Eco-Lieu à la rentrée 2020
- Organiser les premiers Eco-défis en mai

Accuse de réception en préfecture  
 02B-200009827-20210520-2021-05-031-DE  
 Date de télétransmission : 07/06/2021  
 Date de réception préfecture : 07/06/2021

- Organiser les 2 trophées EcoScola en juin
- Relancer la convention SYVADEC / UDC pour mettre en place l'accompagnement des étudiants pour le tri et la prévention
- Formation anti-gaspi monter en interne par le service prévention, à destination des agents de cantines et des responsables en mairie
- Enquête à destination des parents pour mesurer l'éventuel impact du programme sur leur comportement en matière de tri et d'anti-gaspi
- Création et mise en place de circuits pédagogiques sur les sites techniques

**Bilan :**

- 26 nouvelles écoles accompagnées et 10 EcoCulleghju et EcoLiceu
- Accompagnement de 11 nouvelles cantines contre le gaspillage alimentaire
- Circuits pédagogiques : panneaux conçus
- Eco-défis et trophées EcoScola reportés du fait de la pandémie, de même que l'enquête à destination des parents et le projet avec l'UDC

### III. AIDER AU DEVELOPPEMENT D'UNE POLITIQUE DE REEMPLOI REGIONALE

**Prévu 2020 :**

- Kiosques de réemploi : étude de définition architecturale, lancement des marchés et travaux

**Bilan :**

- Kiosques de réemploi : marché d'étude de définition architecturale lancé mais infructueux, à relancer en 2021
- Contribution aux groupes de travail de l'OEC mis en œuvre dans le cadre de l'élaboration de la feuille de route régionale pour l'économie circulaire

Accusé de réception en préfecture  
02B-200009827-20210520-2021-05-031-DE  
Date de télétransmission : 07/06/2021  
Date de réception préfecture : 07/06/2021