

Comité Syndical du 16 Décembre 2021

DELIBERATION N° 2021-12-103

Adoption du Plan Pluriannuel d'investissement 2021-2026

Nombre de membres			Le quorum n'ayant pas été atteint lors de la séance du neuf décembre deux mille vingt et un, une nouvelle convocation du comité syndical a été faite le dix décembre deux mille vingt et un, en vertu de l'article 2121-17 du Code Général des Collectivités Territoriales. L'an deux mille vingt et un, le seize décembre à onze heures, l'assemblée délibérante régulièrement convoquée par le Président s'est réunie dans les locaux du SYVADEC situé dans la zone artisanale, à Corte sous la présidence de Monsieur GIANNI Georges.
105			
En exercice	Présents	Votants	Madame SOTTY Marie-Laurence a été désignée secrétaire de séance. S'agissant d'une re-convocation, le comité peut valablement délibérer sans condition de quorum.
104	12	12	

Présents :

FERRANDI Etienne, SOTTY Marie-Laurence, VIVONI Ange-Pierre, BERNARDI François, GIFFON Jean-Baptiste, POLI Xavier, MARCHETTI Etienne, MICHELETTI Vincent, GIORDANI Jean-Pierre et GIANNI Don Georges.

FONDACCI DE PAOLI Jean-Claude (a été représenté par son suppléant COSTA Paul).

Visio : MARIOTTI Marie-Thérèse

Absents représentés : NEGRONI Jérôme (a donné pouvoir à GIANNI Don Georges)

Absents :

LEONARDI Jean-Charles, BATESTI Gilles, GIAMARCHI Marie-Dominique, GONZALEZ COLOMBANI Carulina, LACAVE Mattea, LINALE Serge, MILANI Jean-Louis, PADOVANI Jean-Jacques, PELLEGGRI Leslie, PERETTI Philippe, PERFETTINI Martine, POLIFRONI Bruno, ROMITI Gérard, SAVELLI Pierre, POZZO di BORGIO Louis, SIMONI Pierre-Baptiste et TIERI Paul.

BACCI Christian, CIAVAGLINI Joëlle, COLONNA D'ISTRIA Jeanne Andrée, COMBETTE Christelle, CORTICCHIATO Caroline, FAGGIANELLI François, FRAU David, KERVELLA Philippe, LACOMBE Xavier, MARCANGELI Laurent, MINICONI Ange-Pascal, OTTAVY Nicole, OTTAVY-SARROLA Rose Marie, PASQUALAGGI Jean-Marie, FRANCHI Horace, PUGLIESI Pierre, SANTONI-BRUNELLI Marie-Antoinette, SARROLA Alexandre, SBRAGGIA Stéphane, SUSINI Jean, VANNUCCI Stéphane, VINCILEONI Antoine-Mathieu et VOGLIMACCI Charles Noël.

ADORNI Roméo, COLOMBANI Paul-André, DE PERETTI Don Napoléon et GRAZIANI Frédéric.

ACQUAVIVA François-Xavier, MARCHETTI François-Marie, BARTHELEMY Roxane, GUIDONI Pierre et SEITE Jean-Marie.

FANTOZZI Jean-Michel et VUILLAMIER Jean-Marcel.

BRUZI Benoît, EMANUELLI Paul-Jean et GAMBOTTI Alexandre.

BELLINI Pierre-François et MURACCIOLI Jean-Jacques.

FRANCESCHINI Christiane et SINDALI Philippe.

BERLINGHI François, CIMIGNANI Marie-Flora et NICOLA Marc-Antoine.

ANTONELLI Jean-Toussaint, CANANZI Ange, MORTINI Lionel et SAULI Joseph.

DOMINICI Jean, GALETTI Joseph, GIABICONI Jean-Charles, MATTEI Jean-François, PASQUALI Gabriel, RAO Frédéric et TERRIGHI Charlotte.

OLMETTA Claudy.

FRANCHESCHI Jean-Claude.

ALBERTINI Pierre-François.

CICCADA Vincent et LECCIA Pascal.

BARTOLI Paul-Marie, ISTRIA Patrice et PERENEY Jean.

CHIAPPINI Charles, MATTEI FAZI Joselyne et POMPONI Paul François.

CESARI Etienne, LOPEZ Denis, LUCCHINI Félicien, QUILICHINI Paul, SERRA Jean-Marc, SIMONI Géraldine, STROMBONI Jeanne et SUSINI Grégory.

Certifié exécutoire,

après transmission en Préfecture le : 20/01/2022

et de la publication de l'acte le : 20/01/2022



Accusé de réception en préfecture
02B-200009827-20211216-2021-12-103-DE
Date de télétransmission : 20/01/2022
Date de réception préfecture : 20/01/2022

Monsieur le Président expose,

Le Plan Pluriannuel d'Investissement est un outil de pilotage budgétaire afin de disposer d'une analyse transversale et prévisionnelle des besoins en investissement. Il permet d'arbitrer, de prioriser, de rationaliser et d'éviter les doublons. Il est mis en place pour la durée du mandat, il est actualisé chaque année au moment du débat d'orientation budgétaire.

Le Plan pluriannuel a été adopté par le comité syndical par délibération N°2020-12-100 du 16 décembre 2020 en lien avec les axes stratégiques 2021-2026.

En lien avec le plan d'actions 2022, l'actualisation du programme des travaux intègre le niveau d'avancement des opérations en cours :

- a) Les opérations lancées
- b) Les opérations en cours de lancement ou d'attribution
- c) Les opérations à lancer

Après présentation de l'avancement des opérations et de l'actualisation du PPI pour la période 2022-2026

Il est proposé aux membres du Comité Syndical de bien vouloir approuver l'actualisation de la programmation du plan pluriannuel d'investissement sur la période 2022-2026.

Le Comité syndical, après en avoir délibéré :

Vu les articles L.5111-1-1et L.5711-1 du Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la délibération 2020-12-099 approuvant es orientations stratégiques 2021-2026

Vu la délibération 2020-12-100 approuvant la Programmation pluriannuelle des Investissements 2021-2026

Considérant que la faisabilité de cette programmation est étroitement liée aux cofinancements des projets par les partenaires institutionnels

Considérant la prise en compte de l'avancement des projets inscrits au PPI

Considérant l'avis favorable des commissions thématiques transition écologique, infrastructures et finances

Ouïe l'exposé de M. Don-Georges GIANNI, Président

A l'unanimité,

DONNE ACTE au rapporteur des explications entendues,

- APPROUVE l'actualisation de la programmation du Plan Pluriannuel d'investissement sur la période 2021-2026 en lien avec les orientations stratégiques
- RAPPELLE la nécessité de cofinancer cette programmation par l'Etat et la Collectivité de Corse
- AUTORISE Monsieur le Président à prendre toutes dispositions pour ce qui concerne le suivi administratif, technique et financier de la présente délibération

Fait et délibéré à Corte les jours, mois et an que dessus,

Pour extrait certifié conforme,



Le Président,

Don Georges GIANNI

La présente délibération sera publiée au recueil des actes administratifs du SYVADEC et peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Bastia dans un délai de deux mois suivant son affichage ou sa publication

Accusé de réception en préfecture
02B-200009827-20211216-2021-12-103-DE
Date de télétransmission : 20/01/2022
Date de réception préfecture : 20/01/2022

Plan Pluriannuel d'investissement (PPI)

2020 -2025

Orientations budgétaires 2022

Révision annuelle –décembre 2021

Accusé de réception en préfecture
02B-200009827-20211216-2021-12-103-DE
Date de télétransmission : 20/01/2022
Date de réception préfecture : 20/01/2022

Table des matières

1. CADRE GENERAL	3
1.1. DEFINITION DU PPI	3
1.2. L'INTERET DU PPI	3
1.3. LES ETAPES DU PPI	3
2. VUE D'ENSEMBLE (PPI 2021-2025) - INITIAL	4
3. VUE D'ENSEMBLE (PPI 2021-2025) – REVISION 2022	5
4. REVISION 2021 – ORIENTATIONS BUDGETAIRES	6
4.1. VUE D'ENSEMBLE PAR OPERATION	6
4.2. OP. EQU. 20081 - COMPOSTAGE INDIVIDUEL	6
4.3. OP. EQU. 20082 - CET EXISTANT	6
4.4. OP. EQU. 20085 - QUAI DE TRANSFERT DES OMR	7
4.5. OP. EQU. 20086 – DECHETTERIES	7
4.6. OP. EQU. 20107 - TEXTILES.....	7
4.7. OP. EQU. 201610 – BIODECHETS.....	8
4.8. OP. EQU. 201711 - TRI (CENTRES DE REGROUPEMENT)	8
4.9. OP. EQU. REQU. - CENTRE TECHNIQUE MULTIMODAL.....	8
4.10. OP. EQU. 201712 - PRETRAITEMENT ET VALORISATION	9
4.11. OP. EQU. 201813 – INSTALLATION DE STOCKAGE DE DECHETS NON DANGEREUX (ISDND).....	9
4.12. OP. EQU. 201915 - RECYCLERIE MOBILE.....	9
4.13. OP. EQU : 202017 - ECO POINT	9
5. VUE D'ENSEMBLE REVISION DES INVESTISSEMENTS (PERIODE 2021-2025).....	10
ANNEXE : DETAIL DES INVESTISSEMENTS PREVISIONNELS	11

Accusé de réception en préfecture
02B-200009827-20211216-2021-12-103-DE
Date de télétransmission : 20/01/2022
Date de réception préfecture : 20/01/2022

1. Cadre général

1.1. Définition du PPI

Le Plan Pluriannuel d'Investissement est mis en place pour la durée du mandat, il est actualisé chaque année au moment du débat d'orientation budgétaire.

C'est un outil d'information et d'analyse financière, il consiste à s'assurer de la faisabilité des projets et à définir les priorités grâce à un plan d'investissements sur cinq ans minimum, couplé à un programme de financement.

Le PPI vise donc à obtenir une vision prospective et synthétique, il est mis à jour tous les ans en prenant en compte les modifications et réalisations au cours de l'exercice (actualisation des coûts, de l'exécution technique et financière...). Cette aide à la gestion financière structure ainsi une partie importante du débat d'orientations budgétaires (DOB).

1.2. L'intérêt du PPI

L'annualité budgétaire s'impose aux collectivités (article L. 1612-1 du CGCT), ce dernier prescrit que l'autorisation budgétaire est établie chaque année pour une durée d'un an. Cependant, les délais des projets s'étalent dans la plupart des cas sur plusieurs années (de deux à six ans suivant la complexité de l'opération), avec des crédits inscrits sur un échéancier.

Le PPI comporte les projets clairement définis, notamment en termes de maîtrise foncière. Les projets prévus durant la mandature mais qui ne sont pas encore définis précisément sont portés dans un tableau complémentaire. Ils seront intégrés au PPI lorsqu'ils seront clairement définis, lors d'une actualisation annuelle.

Le Plan Pluriannuel d'Investissement est un outil de pilotage budgétaire afin de disposer d'une analyse transversale et prévisionnelle des besoins en investissement. Il permet d'arbitrer, de prioriser, de rationaliser et d'éviter les doublons.

1.3. Les étapes du PPI

Afin de savoir si le programme d'investissement est viable et compatible avec les équilibres financiers, il convient de suivre différentes étapes :

- Appréhender les ressources financières du Syndicat ;
- Identifier les projets ;
- Estimer les coûts d'investissement nécessaires pour ces projets, ainsi que les recettes attendues ;
- Réaliser un phasage dans le temps par exercice budgétaire ;
- Estimer les coûts de fonctionnement annexes, le niveau d'endettement supportable ;
- Revoir le PPI à chaque modification importante, sinon annuellement.

2. Vue d'ensemble (PPI 2021-2025) - initial

plan d'équipement pluriannuel 2021-2025
en milliers d'euros

			Montants totaux non programmés	Montants totaux programmés	Crédits Mandats (non consolidés)	2021	2022	2023	2024	2025	Sous total 2021-2025	2026 et suiv.
Op. equ :	20081	Compostage individuel	0	800	526	185	89	0	0	0	274	0
Op. equ :	20082	CET existant	0	2 920	515	1 246	1 159	0	0	0	2 405	0
Op. equ :	20083	Matériel Roulant	0	20	0	20	0	0	0	0	20	0
Op. equ :	20084	Matériel de bureau info	0	50	0	10	10	10	10	10	50	0
Op. equ :	20085	Quai de transfert	0	805	44	396	125	205	35	0	761	0
Op. equ :	20086	Déchetteries	10 170	14 255	512	2 933	5 329	3 666	1 469	264	13 661	82
Op. equ :	20107	Textiles	0	176	0	176	0	0	0	0	176	0
Op. equ :	20128	Siège social - bureaux	0	25	0	5	5	5	5	5	25	0
Op. equ :	20149	DDS	0	35	0	35	0	0	0	0	35	0
Op. equ :	201610	Bio-déchets	2 900	2 000	35	500	1 032	433	0	0	1 965	0
Op. equ :	201711	Tri (rupture de charge)	0	1 078	0	335	648	95	0	0	1 078	0
Op. equ :	à créer	Centre technique multimodal	7 400	6 800	0	100	1 360	4 080	680	580	6 800	0
Op. equ :	201712	Prétraitement et valorisation*	0	85 400	73	491	5 420	6 600	45 200	23 800	81 511	3 816
Op. equ :	201813	ISDND	0	11 900	255	300	3 500	5 900	1 400	545	11 645	0
Op. equ :	201814	Presse à balles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Op. equ :	201915	Recyclerie mobile	540	628	0	22	562	22	22	0	628	0
Op. equ :	à créer	Eco Point	1 740	3 896	0	251	2 678	967	0	0	3 896	0
		Total	22 750	130 788	1 960	7 005	21 917	21 983	48 821	25 204	124 930	3 898

* CTV Bastia et Ajaccio suivant même calendrier d'exécution

3. Vue d'ensemble (PPI 2021-2025) – révision 2022

plan d'équipement pluriannuel 2021-2025 (révision 2022)												
en milliers d'euros												
			Montants totaux non programmés	Montants totaux programmés	Crédits Mandatés (non consolidés)	2021	2022	2023	2024	2025	Sous total 2021-2025	2026 et suiv.
Op. equ :	20081	Compostage individuel	0	1 586	526	192	318	318	232	0	1 060	0
Op. equ :	20082	CET existant	0	4 410	515	1 165	2 190	540	0	0	3 895	0
Op. equ :	20083	Matériel Roulant	0	45	0	20	25	0	0	0	45	0
Op. equ :	20084	Matériel de bureau info	0	105	0	11	64	10	10	10	105	0
Op. equ :	20085	Quai de transfert	0	1 127	92	453	342	205	35	0	1 035	0
Op. equ :	20086	Déchetteries	12 870	13 517	512	1 492	5 003	4 332	2 178	0	13 005	0
Op. equ :	20107	Textiles	0	67	26	26	0	0	0	0	26	0
Op. equ :	20128	Siège social - bureaux	0	25	0	9	5	5	5	5	29	0
Op. equ :	20149	DDS	0	35	0	35	0	0	0	0	35	0
Op. equ :	201610	Bio-déchets	1 200	4 100	35	81	1 052	2 352	580	0	4 065	0
Op. equ :	201711	Tri (rupture de charge)	0	2 148	0	43	1 305	600	200	0	2 148	0
Op. equ :	à créer	Centre technique multimodal	0	3 800	0	0	192	2 280	1 140	188	3 800	0
Op. equ :	201712	Prétraitement et valorisation*	0	85 400	73	39	2 144	6 600	45 200	23 800	77 783	7 544
Op. equ :	201813	ISDND	11 645	270	255	0	15	0	0	0	15	0
Op. equ :	201814	Presse à balles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Op. equ :	201915	Recyclerie mobile	396	827	0	592	235	0	0	0	827	0
Op. equ :	à créer	Eco Point	2 930	2 976	0	64	1 692	1 120	100	0	2 976	0
		Total	29 041	120 438	2 034	4 222	14 582	18 362	49 680	24 003	110 849	7 544

* CTV Bastia et Ajaccio suivant même calendrier d'exécution

4. Révision 2021 – orientations budgétaires

4.1. Vue d'ensemble par opération

La révision des opérations programmées conduit aux évolutions globales suivantes :

			Période 2021 à 2025		Période 2021 à 2025	
			PPI initial	PPi rév. 2021	Révision 2021	
Op. equ :	20081	Compostage individuel	274	1 060	786	287%
Op. equ :	20082	CET existant	2 405	3 895	1 490	62%
Op. equ :	20083	Matériel Roulant	20	45	25	125%
Op. equ :	20084	Matériel de bureau info	50	105	55	110%
Op. equ :	20085	Quai de transfert	761	1 035	274	36%
Op. equ :	20086	Déchetteries	13 661	13 005	-656	-5%
Op. equ :	20107	Textiles	176	26	-150	-85%
Op. equ :	20128	Siège social - bureaux	25	29	4	16%
Op. equ :	20149	DDS	35	35	0	0%
Op. equ :	201610	Bio-déchets	1 965	4 065	2 100	107%
Op. equ :	201711	Tri (rupture de charge)	1 078	2 148	1 070	99%
Op. equ :	Requ.	Centre technique multimodal	6 800	3 800	-3 000	-44%
Op. equ :	201712	Prétraitement et valorisation*	81 511	77 783	-3 728	-5%
Op. equ :	201813	ISDND	11 645	15	-11 630	-100%
Op. equ :	201814	Presse à balles				
Op. equ :	201915	Recyclerie mobile	628	827	199	32%
Op. equ :	202017	Eco Point	3 896	2 976	-920	-24%

4.2. Op. equ. 20081 - Compostage individuel

Objet

Finalisation du programme compostage de proximité.

Opération principale

- Achat et distribution composteurs (individuels ou collectifs)

Dépenses prévisionnelles 2021-2025 : 274 k€

Proposition révision 2021 : 1 060 k€ (+786 k€)

Observations

L'augmentation des investissements programmés (+287 %) vise à développer les taux d'équipements en dispositifs de compostage (composteurs individuels et partagés, lombricomposteurs) en application du plan biodéchet 2023.

4.3. Op. equ. 20082 - CET existant

Objet

Dépenses relatives à la fin d'exploitation de l'ISDND de Viggianello et des coûts du suivi réglementaire post exploitation des deux ISDND (Vico et Viggianello)

Opérations principales (liste exhaustive en annexe)

- ISD Viggianello (couverture finale et unité de traitement des lixiviats)
- ISD Vico (travaux d'entretien post exploitation)

Dépenses prévisionnelles 2021-2025 : 2 405 k€

Proposition révision 2021 : 3 895 k€ (+ 1 490 k€)

Observations

Il apparaît que les investissements en post exploitation doivent être revus à la hausse (+62%), notamment avec la réévaluation des coûts de l'unité de traitement des lixiviats de Viggianello (qui impactera également la section de fonctionnement).

Accusé de réception en préfecture
02B-200009827-2021-12-103-DE
Date de télétransmission : 20/01/2022
Date de réception préfecture : 20/01/2022

4.4. Op. equ. 20085 - Quai de transfert des OMr

Objet

Aucun projet structurant n'était initialement envisagé, les dépenses relèvent de travaux d'entretien, renouvellement, conformité (TERC).

Opérations principales (liste exhaustive en annexe)

- TERC ;
- Equipements ;
- Engins d'exploitation.

Dépenses prévisionnelles 2021-2025 : 761 k€

Proposition révision 2021 : 1 035 k€ (+ 274 k€)

Observations

L'augmentation des investissements prévisionnels sur la période couvrent la programmation d'une nouvelle opération (modernisation du quai de Monticello à hauteur de 200 k€) et l'actualisation des assiettes (compacteurs, petits travaux...).

4.5. Op. equ. 20086 – Déchetteries

Objet

La construction de nouvelles infrastructures doit permettre de palier le sous équipement de certains territoires. Des travaux d'entretien, renouvellement, conformité (TERC) doivent également être réalisés notamment sur les sites transférés.

Opérations principales (liste exhaustive en annexe)

- Constructions nouvelles ;
- Aménagements d'espaces réemplois ;
- TERC ;
- Equipements ;
- Engins d'exploitation.

Dépenses prévisionnelles 2021-2025 : 13 661 k€

Proposition révision 2021 : 13 005 k€ (-656 k€)

Observations

Les évolutions correspondent au solde entre, d'une part, la déduction relative à différentes déprogrammations d'opérations et, d'autre part, l'augmentation des coûts d'entretien-réparation ou la reprogrammation de travaux (recyclerie de Cauro).

4.6. Op. equ. 20107 - Textiles

Objet

Développement du maillage de bornes.

Opération principale

- Acquisition et déploiement de bornes

Dépenses prévisionnelles 2021-2025 : 176 k€

Proposition révision 2021 : 26 k€ (-150 k€)

Observations

La baisse des investissements est liée par la modification du dispositif technique (achat de bornes initialement envisagé, finalement mises à disposition par le repreneur).

4.7. Op. equ. 201610 – Biodéchets

Objet

Construction de bio plateforme de proximité (en dehors des équipements intégrant des modules spécifiques pour le traitement des biodéchets : Centres de tri et valorisation, centres techniques multimodaux).

Opérations principales (liste exhaustive en annexe)

- Plateforme de Sisco
- Projets Costa Verde, Belgodère
- TERC ;
- Engins d'exploitation.

Dépenses prévisionnelles 2021-2025 : 1 965 k€

Proposition révision 2021 : 4 065 k€ (+ 2 100 k€)

Observations

La hausse des investissements programmés sur l'opération biodéchets est liée à la programmation de la bio plateforme de Belgodère (initialement envisagée dans le cadre du projet de centre multimodal abandonné et requalifié en plateforme de compostage) et l'actualisation des coûts de construction de la bio plateforme de Sisco.

4.8. Op. equ. 201711 - Tri (Centres de regroupement)

Objet

Il s'agit essentiellement des travaux (extension, aménagements) concernant les ruptures de charge pour répondre à la montée en puissance des collectes sélectives (emballages, papier, verre) sur les territoires

Opérations principales (liste exhaustive en annexe)

- Création de centres de regroupement du tri à Teghime, Nebbiu, extension du CRT de Viggianello ;
- TERC ;
- Engins.

Dépenses prévisionnelles 2021-2025 : 1 078 k€

Proposition révision 2021 : 2 148 k€ (+ 1 070 k€)

Observations

La requalification technique du centre multimodal de Porto Vecchio vise désormais à créer un centre de rupture du tri et un quai de transfert faisant donc reporter ici une partie des investissements initialement envisagé dans l'opération « centre technique multimodal ».

4.9. Op. equ. Requ. - Centre technique multimodal

Objet

Infrastructures regroupant différents modules techniques suivant les sites considérés (quai de transfert, plateforme de traitement de biodéchets/déchets verts, déchèterie, rupture de charge pour les collectes sélectives).

Opérations principales (liste exhaustive en annexe)

- Construction en infrastructures neuves de trois sites.

Dépenses prévisionnelles 2021-2025 : 6 800 k€

Proposition révision 2021 : 3 800 k€ (- 3 000 k€)

Observations

À la suite de la requalification des projets de Belgodère (requalifié en plateforme de compostage de biodéchets et centre de regroupement du tri) et de Porto Vecchio (requalifié en centre de regroupement pour le tri, et quai de transfert pour ordures ménagères), seule cette dernière opération reste programmée à hauteur de 3 800 k€.

Accusé de réception en préfecture
02B-200009827-20211216-2021-12-103-DE
Date de télétransmission : 20/01/2022
Date de réception préfecture : 20/01/2022

4.10. Op. equ. 201712 - Prétraitement et valorisation

Objet

Il s'agit des centres de tri et de valorisation Corse du Sud (Commune d'Ajaccio) et Haute Corse (commune de Monte).

Opérations principales (liste exhaustive en annexe)

- Centre de tri et de valorisation Corse du Sud (Commune d'Ajaccio)
- Centre de tri et de valorisation Corse de Haute Corse (commune de Monte).

Dépenses prévisionnelles 2021-2025 : 81 511 k€

Proposition révision 2021 : 77 783 k€ (- 3 728 k€)

Observations

L'écart (- 3 728 k€) correspond au lissage calendaire des engagements faisant porter cette part des investissements au-delà de 2025. Le montant global des opérations sera réévalué à l'issus des résultats des appels d'offres en cours (dialogue et négociations à conduire).

4.11. Op. equ. 201813 – Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux (ISDND)

Objet

Les orientations précédentes prévoyaient la création de deux ISDND publiques. Suite à l'autorisation délivrée à l'installation privée de Viggianello, l'objectif a été ramené à 1 ISDND publique : le projet de Moltifao. Ce dernier est cependant suspendu à une décision favorable de la communauté de commune qui n'est pas intervenue à ce stade.

Opérations principale (liste exhaustive en annexe)

- ISD de Moltifao

Dépenses prévisionnelles 2021-2025 : 11 645 k€

Proposition révision 2021 : 15 k€ (- 11 630 k€)

Observations

Le projet d'ISDND de Moltifao est déprogrammé, le reliquat correspondant aux indemnités contractuelles susceptibles d'intervenir sur le marché de maîtrise d'œuvre.

4.12. Op. equ. 201915 - Recyclerie mobile

Objet

La recyclerie mobile est un équipement mobile et autonome, permettant de compléter le maillage des recycleries par une présence ponctuelle dans des secteurs éloignés du service de gestion des déchets encombrants. Une première recyclerie mobile a été mise en service en 2020.

Opérations principales (liste exhaustive en annexe)

- Acquisition de bennes dédiées
- Extension du service avec l'acquisition de trois unités supplémentaires (non programmées)

Dépenses prévisionnelles 2021-2025 : 628 k€

Proposition révision 2021 : 827 k€ (+ 199 k€)

Observations

Le montant porté correspond aux investissements effectivement constatés pour l'acquisition des deux unités.

4.13. Op. equ : 202017 - Eco Point

Objet

Il s'agit de réaliser des infrastructures légères (Bennes à plat sur une zone aménagée et clôturée, exploitées sur des plages limitées et dans le respect de la réglementation).

Opérations principales (liste exhaustive en annexe)

- Construction d'infrastructures légères
- Réaménagement de sites transférés et convertis en éco point
- Acquisition d'engins.

Dépenses prévisionnelles 2021-2025 : 3 896 k€

Proposition révision 2021 : 2 976 k€ (- 920 k€)

Observations


Accusé de réception en préfecture
02B-200009827-20211216-2021-12-103-DE
Date de télétransmission : 20/01/2022
Date de réception préfecture : 20/01/2022

La baisse des investissements prévisionnels et le résultat du solde entre la déprogrammation de certains sites (pas de faisabilité technique ou absence de maîtrise foncière) et, d'autre part, la réévaluation des assiettes de certaines opérations.

5. Vue d'ensemble révision des investissements (période 2021-2025)

La révision annuelle du PPI dont le détail est précisé par nature d'opération ci-avant conduit à la réévaluation des investissements sur la période 2021/2025 comme suit :

Révision novembre 21	Total	Non prog	Prog	Mandaté	Périod 21-25	Après 26
PPI adopté CS	153 538	22 750	130 788	1 960	124 930	3 898
PPI actualisation 2021	149 479	29 041	120 438	2 034	110 849	7 544
Ecart	-4 059	6 291	-10 350	74	-14 081	3 646



En synthèse sur la période 2021- 2025 :

- Le volume global du PPI est revu à la baisse (- 4 059 k€)
- Le montant des opérations programmées est réduit de 10 350 k€

Concernant les orientations budgétaires 2022 :

Le décalage calendaire de certaines opérations fait porter les investissements en 2022 à hauteur de 21 917 k€ initialement programmé à 14 582 k€. Ces montants seront consolidés dans le cadre de la préparation et l'élaboration du projet de budget primitif de 2022.

Par ailleurs, la réalisation des deux centres de tri et de valorisation représente à ce jour 71 % des investissements inscrits au PPI et impactent donc structurellement la programmation en investissement. Ils conditionnent donc structurellement les investissements à porter et leur financement :

- Les procédures d'appels d'offres (phase dialogue pour le projet d'Ajaccio et de négociations pour celui de Bastia) sont en cours. Les coûts d'opération seront alors actualisés et les études d'impacts financières de ces investissements sur le fonctionnement consolidées.

Accusé de réception en préfecture
02B-200009827-20211216-2021-12-103-DE
Date de télétransmission : 20/01/2022
Date de réception préfecture : 20/01/2022

- Sur la base de ces résultats et des taux de subventions qui pourront être accordés, la décision de notifier les marchés de conception et de construction pourra être soumise au comité syndical avec une date d'objectif fixée au mois de juin 2022.

Dès lors, si les projets sont lancés et les marchés notifiés, il conviendra de contracter les emprunts (investissement et portage) pour chacune de ces deux opérations.

ANNEXE : Détail des investissements prévisionnels

Accusé de réception en préfecture
02B-200009827-20211216-2021-12-103-DE
Date de télétransmission : 20/01/2022
Date de réception préfecture : 20/01/2022

Plan d'équipement pluriannuel
en milliers d'euros HT

Révision annuelle PPI - Exercice 2022

Libellé / programme / Site	Nature opération	Direction	Code opération	Intitulé opération	PROJETS non programmés	PROJETS Programmés	crédits déjà mandatés	2021	2022	2023	2024	2025	2021-2025	exercices suivants
Plan biodéchets	Achats composteurs	DDT	20081	Compostage individuel		1 586	526	192	318	318	232		1060	
Compostage individuel	Sous Total		20081	Compostage individuel	0	1 586	526	192	318	318	232	0	1060	0
Vico post exploitation	Couverture bassins	DEX	20082	CET Existant		200		0	160	40			200	
Vico post exploitation	Reprise caniveaux	DEX	20082	CET Existant		30			30				30	
Viggianello post exploitation	couverture finale	DEX	20082	CET Existant		1 680	515	1 165					1165	
Viggianello pos exploitation BRM	Unité traitement lixiviats	DEX	20082	CET Existant		2 500			2 000	500			2500	
CET Existant	Sous Total		20082	CET Existant	0	4 410	515	1165	2 190	540	0	0	3 895	0
Aménagement fourgon atelier et GMAO	Utilitaire (fourgon)	DEX	20083	Matériel roulant		45		20	25				45	
Matériel roulant	Sous Total		20083	Matériel roulant	0	45	0	20	25	0	0	0	45	0
Informatique et matériel de bureau	Equipement	SIO	20084	Matériel bureau et informatique		105		11	64	10	10	10	105	
Matériel bureau et informatique	Sous Total		20084	Matériel bureau et informatique	0	105	0	11	64	10	10	10	105	0
Quai Notre Dame de la Serra	Travaux et équipements	DEX	20085	Quais de transfert		162	92	70					70	
Monticello	Travaux et pont	DEX	20085	Quais de transfert		200		100	100					
Renouvellement	Engin	DEX	20085	Quais de transfert		160				160			160	
Quai Capu Di padule	locaux et matériel	DEX	20085	Quais de transfert		179		90	89				179	
Quai Teghime	Engin	DEX	20085	Quais de transfert		160		160					160	
Algéco Viggianello et Vico	Remplacement	DEX	20085	Quais de transfert		23		23					23	
Quai bennes, caissons compacteur, métallerie	Equipement	DEX	20085	Quais de transfert		243		10	153	45	35		243	
Quais de transfert	Sous Total		20085	Quais de transfert	0	1 127	92	453	342	205	35	0	1 035	0
Recyclerie CAPA Campo Dell'Oro	Construction	P-travaux	20086	Déchetteries		2 340	15	50	200	1300	775		2 325	
Recyclerie CAPA Sanguinaires	Construction	P-travaux	20086	Déchetteries	1 320									
Recyclerie CAPA Saint antoine	Construction	DEX	20086	Déchetteries	900								0	
Recyclerie CAPA Rocade-Loretto	Construction	DEX	20086	Déchetteries	1 320								0	
Recyclerie CAPA Sarrola Carcopino	Construction	P-travaux	20086	Déchetteries	1 320								0	
Recyclerie CAB principale Sud	Construction	P-travaux	20086	Déchetteries	2 340									
Recyclerie CAB secondaire nord	Construction	P-travaux	20086	Déchetteries	1 270	60	10	50					50	
Recyclerie de Levie (1,7 M€)	Construction	P-travaux	20086	Déchetteries		24	24						0	
Recyclerie (et tri) Pasquale Paoli	Construction	P-travaux	20086	Déchetteries	1 400									
Recyclerie Centre Corse (Corte)	Construction	P-travaux	20086	Déchetteries		1 175		22	370	207	576		1175	
Recyclerie Casinca (et ressourcerie)	Construction	P-travaux	20086	Déchetteries	1 680									
Serra Di Ferro	Construction	P-travaux	20086	Déchetteries	1 320								0	
Recyclerie Stiletto	Travaux, local, paysager	DEX	20086	Déchetteries		732	463	269					269	
Recyclerie Stiletto	Engin	DEX	20086	Déchetteries		70		70					70	
Recyclerie de Lecci	Construction	P-travaux	20086	Déchetteries		1510		0	210	920	380		1510	
Recyclerie de Lecci	Engin	DEX	20086	Déchetteries		100				100			100	
Recyclerie Arinella	Gardes corps, godet	DEX	20086	Déchetteries		560		115	445				560	
Recyclerie Bonifacio	Travaux, équipements	DEX	20086	Déchetteries		305		0	305				305	
Recyclerie Bonifacio	Engin	DEX	20086	Déchetteries		135		0	135				135	
Recyclerie Notre Dame de la Serra	Travaux, équipements	DEX	20086	Déchetteries		176		97	79				176	
Recyclerie Castifao	Travaux, équipements	DEX	20086	Déchetteries		70		0	70				70	
Recyclerie Cauro	Travaux, équipements	DEX	20086	Déchetteries		560			336	224			560	
Recyclerie Cauro	Engin	DEX	20086	Déchetteries		90		0	90				90	
Recyclerie Corbara	Travaux, équipements	DEX	20086	Déchetteries		80		0	80				80	
Recyclerie Corbara	Engin	DEX	20086	Déchetteries		90		0		90			90	
Recyclerie Figari	Travaux, équipements	DEX	20086	Déchetteries		170		50	120				170	
Recyclerie Figari	Engin	DEX	20086	Déchetteries		90		0	90				90	
Recyclerie Ersà	Aménagement local	DEX	20086	Déchetteries		7		7					7	
Recyclerie Lama	DFCI / réseau	DEX	20086	Déchetteries		70		0	70				70	
Recyclerie Lucciana	Travaux extension	DEX	20086	Déchetteries		900		450	450				900	
Recyclerie Lucciana	Engin	DEX	20086	Déchetteries		140		0	140				140	
Recyclerie Piana	Clôture et divers	DEX	20086	Déchetteries		8		0	8				8	
Recyclerie Porto Vecchio	Travaux, équipements	DEX	20086	Déchetteries		805		0	385	385	35		805	
Recyclerie Porto Vecchio	Engin	DEX	20086	Déchetteries		140		0	140				140	
Recyclerie Sainte Lucie Porto Vecchio	Travaux ER	DEX	20086	Déchetteries		80		0	80				80	

Accusé de réception en préfecture
02B-200009827-20211216-2021-12-103-DE
Date de télétransmission : 20/01/2022
Date de réception préfecture : 20/01/2022

Plan d'équipement pluriannuel
en milliers d'euros HT

Révision annuelle PPI - Exercice 2022

Libellé / programme / Site	Nature opération	Direction	Code opération	Intitulé opération	PROJETS non programmés	PROJETS Programmés	crédits déjà mandatés	2021	2022	2023	2024	2025	2021-2025	exercices suivants	
Recyclerie Sisco	Renouvellement	DEX	20086	Déchetteries		8		8					8		
Recyclerie Ventiseri	Engin	DEX	20086	Déchetteries		90		0	90				90		
Recyclerie Vico	Local et divers	DEX	20086	Déchetteries		12		12					12		
Ensemble Recycleries	Archi, moe	DEX	20086	Déchetteries		48		8	40				48		
Ensemble Recycleries espace réemploi	Architecte, travaux	DEX	20086	Réemploi à créer		1 350		0	480	700	170		1 350		
Ensemble Recycleries boucles de comptage	Équipement	DEX	20086	Déchetteries		100		80	20				100		
Ensemble Recycleries caméras	Équipement	DEX	20086	Déchetteries		300		0	38	200	62		300		
Ensemble Recycleries panneaux, signalétique	Équipement	DEX	20086	Déchetteries		200		40	44	116			200		
Ensemble recycleries (réparation, matériel)	Travaux, équipements	DEX	20086	Déchetteries		222		24	198				222		
Ensemble recycleries gardes corps	ER	DEX	20086	Déchetteries		340		140	200				340		
Ensemble engins type	Engin	DEX	20086	Déchetteries		360		0	90	90	180		360		
Déchetteries	Sous Total		20086	Déchetteries		12 870		512	1 492	5 003	4 332	2 178	0	13 005	0
Densification maillage textiles	Bornes, équipements	DPV	20107	Textiles		67	26	26	15				41		
Textiles	Sous Total		20107	Textiles		0		26					26		
Bureau Bastia	Cloisons	P-travaux	20128	Siège social-bureau		25		9	5	5	5	5	29		
Siège social-bureau	Sous Total		20128	Siège social-bureau		0		9	5	5	5	5	29	0	
Armoire recyclerie Corbara	Équipement	DEX	20149	DDS		35		35					35		
DDS	Sous Total		20149	DDS		0		35					35		
Bioplateforme Sisco (et rupture tri)	Travaux	P-travaux	201610	Biodéchets		2 200	35	79	922	1 164			2 165		
Bioplateforme Costa Verde	Travaux	P-travaux	201610	Biodéchets	1 200										
Bioplateforme Belgodere (et CRT)	Travaux	DEX	201610	Biodéchets		1 700		0	100	1020	580				
Plateforme Viggianello	ER, équipements	DEX	201610	Biodéchets		100		2	30	68			100		
Viggianello engin type biodéchets	Engin	DEX	201610	Biodéchets		0			0				0		
Autre engin type biodéchets	Engin	DEX	201610	Biodéchets		100				100			100		
Biodéchets	Sous Total		201610	Biodéchets	1 200	4 100	35	81	1 052	2 352	580	0	4 065	0	
Viggianello tri	Travaux	DEX	201610	Biodéchets		250		20	230				250		
CRT Calvi cantone	ER, équipements	DEX	201711	Tri		23		23					23		
Engin type tri	Engin	DEX	201711	Tri		240			240				240		
CRT Teghime	Travaux	DEX	201711	Tri		200		0	200				200		
CRT Nebbiu (Siant Florent)	Travaux	DEX	201711	Tri		435		0	435				435		
CRT Porto Vecchio	Travaux	DEX	201711	Tri		1 000		200	600	200			1 000		
Tri	Sous Total		201711	Tri	0	2 148	0	43	1 305	600	200	0	2 148	0	
Centre Multimodal Sud Corse	MGP	P-travaux		à créer Centre technique multimodal		3 800		0	192	2 280	1 140	188	3 800		
Centre Multimodal Belgodere 3 700 k€	Construction	P-travaux		à créer Centre technique multimodal	0										
Centre Multimodal Montegrossu 3 700 k€	Construction	P-travaux		à créer Centre technique multimodal	0										
Centre technique multimodal	Sous Total		201712	Centre technique multimodal	0	3 800	0	0	192	2 280	1 140	188	3 800	0	
CTV Grand Bastia (CTO)	MGP	P-travaux	201712	Prétraitement et valorisation		47 700	73	39	1 444	2 900	26 400	14 100	44 883	2 744	
CTV Grand Ajaccio (CTO)	MGP	P-travaux	201712	Prétraitement et valorisation		37 700		0	700	3 700	18 800	9 700	32 900	4 800	
Prétraitement et valorisation	Sous Total		201712	Prétraitement et valorisation	0	85 400	73	39	2 144	6 600	45 200	23 800	77 783	7 544	
ISD Mollifao	Construction	P-travaux	201813	Installation de stockage (ISDND)	11 645	270	255		15				15		
ISD Corse du Sud (déprogrammé)	Construction 8,5 M€		201813	Installation de stockage (ISDND)									0		
Installation de stockage (ISDND)	Sous Total		201813	Installation de stockage (ISDND)	11 645	270	255	0	15	0	0	0	15	0	
			201814	Presse à balles											
Presse à balles	Sous Total		201814	Presse à balles	0	0	0	0							
Acquisition trois unités	Équipement	DEX	201915	Recyclerie mobile		375	800	565	235				800		
Acquisition de bennes	Équipement	DEX	201915	Recyclerie mobile		21	27	27					27		
Recyclerie mobile	Sous Total		201915	Recyclerie mobile	396	827		592	235	0	0	0	827	0	
Alesani	Construction	DEX	202017	Eco Point		280	0						0		
Aullène	Construction	DEX	202017	Eco Point		210							0		
Gravona	Construction	DEX	202017	Eco Point		210							0		
Calacuccia	Construction	DEX	202017	Eco Point		450			350	100			450		
Campile	Travaux et équipements	DEX	202017	Eco Point		210							0		
Campile	Engin	DEX	202017	Eco Point		70							0		

Accusé de réception en préfecture
02B-200009827-20211216-2021-12-103-DE
Date de télétransmission : 20/01/2022
Date de réception préfecture : 20/01/2022

Plan d'équipement pluriannuel
en milliers d'euros HT

Révision annuelle PPI - Exercice 2022

Libellé / programme / Site	Nature opération	Direction	Code opération	Intitulé opération	PROJETS non programmés	PROJETS Programmés	crédits déjà mandatés	2021	2022	2023	2024	2025	2021-2025	exercices suivants
Calenzana	Construction	DEX	202017	Eco Point		210		0	210	0			210	
Canari	Construction	DEX	202017	Eco Point		210			10	150	50		210	
Carbini	Construction	DEX	202017	Eco Point	210								0	
Cazamozza	Construction	DEX	202017	Eco Point	210								0	
Feliceto	Construction	DEX	202017	Eco Point	210								0	
Galeria	Construction	DEX	202017	Eco Point		210			10	150	50		210	
Gravona	Construction	DEX	202017	Eco Point		210		10	150	50			210	
Orezza Ampugnani	Construction	DEX	202017	Eco Point	390								0	
Orezza Ampugnani	Engin	DEX	202017	Eco Point	90								0	
Partinello	Construction	DEX	202017	Eco Point		210		10	150	50			210	
Patrimonio	Construction	DEX	202017	Eco Point		210		10	150	50			210	
Poggiola	Construction	DEX	202017	Eco Point		210		10	150	50			210	
Rezza	Travaux et équipements	DEX	202017	Eco Point		510		0	306	204			510	
Rezza	Engin	DEX	202017	Eco Point		70			70				70	
Sainte Lucie de Tallano	Costruction	DEX	202017	Eco Point		250				250				
San Lorenzo	Travaux et équipements	DEX	202017	Eco Point		226		24	136	66			226	
Sotta	Construction	DEX	202017	Eco Point	210								0	
Talasanì	Construction	DEX	202017	Eco Point	210								0	
Vivario	Construction	DEX	202017	Eco Point	210								0	
Zicavo	Construction	DEX	202017	Eco Point	210								0	
Eco point	Sous Total		202017	Eco point	2 930	2 976	0	64	1 692	1 120	100	0	2 976	0
TOTAL					29 041	120 438	2 034	4 222	14 582	18 362	49 680	24 003	110 849	7 544
				Total										